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1 INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

La Depresion Aislada en Niveles Altos (DANA) registrada el 29 de octubre de 2024 fue considerada por
la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) como uno de los episodios mas extremos en décadas en
la Comunidad Valenciana. En Torrent, el impacto fue sin precedentes, afectando tanto al entorno
natural como a las infraestructuras y al tejido urbano. Las lluvias torrenciales provocaron el
desbordamiento simultdneo del Barranco del Poyo, el Barranco de I'Horteta y la Cafiada de Peque,
generando inundaciones generalizadas en todo el municipio. Este evento marcé un punto de inflexion
en la ciudad por la magnitud de los dafios materiales y las pérdidas humanas, dejando una huella
profunda en el tejido urbano y social.

Las precipitaciones saturaron la capacidad hidraulica de los cauces y sistemas de drenaje, afectando
zonas residenciales proximas a los barrancos y varios equipamientos publicos, inutilizados
temporalmente por la acumulacidn de barro, residuos y dafios en el pavimento.

La respuesta institucional fue inmediata: el Ayuntamiento activd el protocolo de emergencias,
suspendié las clases, cerréd parques y pasos inundables, y desplegd efectivos de Policia Local y
Proteccién Civil. Se habilité el Pabelldn El Vedat como centro de acogida, donde se refugiaron cerca de
mil personas la primera noche. La coordinacién con Guardia Civil, Bomberos, UME y refuerzos externos
junto con la ayuda de voluntarios permitid realizar evacuaciones, rescates y la distribucion de alimentos
y productos basicos.

Este acontecimiento evidencio la necesidad de revisar en profundidad la planificacidon urbana y los
mecanismos de gestién del riesgo en Torrent. Entre las principales conclusiones se subraya la urgencia
de reforzar las infraestructuras hidrdulicas, optimizar los sistemas de alerta temprana, limitar nuevas
construcciones en areas inundables y fomentar la educacién ciudadana en materia de prevencién. La
reconstruccién no debia limitarse a reparar los dafos, sino convertirse en una oportunidad para
consolidar un modelo urbano mas resiliente.

Como consecuencia de la DANA, se aprobd el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que
se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los dafios causados por la Depresion Aislada en Niveles
Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, incluyendo
Torrent.

Asimismo, desde el ambito de la planificacion estratégica, mediante el Real Decreto-ley 7/2024, de 11
de noviembre, el Gobierno aprobd medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata,
reconstrucciéon y relanzamiento frente a los dafios causados por la Depresidn Aislada en Niveles Altos
(DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.Entre estas
medidas, el articulo 40 prevé que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana realice una dotacién de
ayudas para identificar actuaciones prioritarias en los Planes de Accidn Local de la Agenda Urbana.

Con la publicacién de la Orden HAC/1498/2024; de 23 de diciembre, por la que se prevé una
convocatoria especifica para las entidades locales afectadas por la DANA, se podran financiar a cargo
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) aquellos Planes de Actuacién Integrado que
cumplan con los requisitos establecidos y las exigencias legales.
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Sobre esta base normativa, el Ayuntamiento de Torrent y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
firmaron en 2025 un convenio en el cual se enmarca la elaboraciéon de la Agenda Urbana de
Reconstruccién alineada con los 10 Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Espafiola (AUE). Este
documento permitira concurrir a la convocatoria especifica de Planes de Actuacién Integrados de
entidades locales especialmente afectadas por la DANA en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible,
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programacién 2021-2027.

Los 10 Objetivos Estratégicos sobre los que se estructura la AUE constituyen directrices comunes para
todas las Administraciones Locales, facilitando la armonizacién y la estandarizacién de las Agendas
Urbanas Locales. A continuacidn, se detallan:

- OE1. Ordenar el territorio y uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

- OE2. Evitar la dispersion urbana y revitalizar la ciudad existente

- OE3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climatico

- OE4. Hacer una gestidn sostenible de los recursos y favorecer la economia circular
- OES5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

- OE6. Fomentar la cohesion social y buscar la equidad

- OE7. Impulsary favorecer la economia urbana

- OE8. Garantizar el acceso a la vivienda

- OE9. Liderar y fomentar la innovacién digital

- OE10. Mejorar los instrumentos de intervencién y la gobernanza

Torrent disponia previamente de una Agenda Urbana aprobada por Acuerdo Plenario el 8 de
septiembre de 2022 alineada con la Agenda Urbana Espafiola, concebida para orientar el desarrollo
sostenible del municipio. Dicho instrumento continda plenamente vigente como marco estratégico
general para el desarrollo urbano sostenible. No obstante, la magnitud del episodio de la DANA vy las
consecuencias derivadas han evidenciado que es necesario complementarla con nuevos enfoques y
herramientas que profundicen especificamente en la resiliencia urbana y en la gestidon de riesgos
climaticos, dado que las estrategias existentes no contemplaban con el nivel de detalle requerido el
actual escenario de vulnerabilidad climatica y la necesidad de reforzar la resiliencia urbana.

Ante esta situacion, el Ayuntamiento ha decidido poner en marcha una Agenda Urbana de
Reconstruccidén, concebida como un documento complementario y especializado que no sustituye a la
Agenda Urbana aprobada en 2022, sino que la amplia y refuerza desde la perspectiva de la resiliencia
climatica. Este nuevo instrumento esta orientado no solo a reparar los dafios ocasionados, sino también
a profundizar en la reconstruccién y adaptacion tras la catastrofe, redefiniendo el modelo urbano y
respondiendo a las nuevas demandas sociales, ambientales y econémicas. Este instrumento estratégico
servird de marco para planificar y ejecutar las actuaciones necesarias, que se concretaran en Planes de
Actuacion Integrados. Dichos planes contardn con diversas fuentes de financiacion: fondos propios,
autondémicos, estatales y europeos.

El objetivo fundamental de esta Agenda de Reconstruccién es ofrecer una hoja de ruta clara para la
regeneracion urbana, la cohesidn social y la adaptacion al cambio climatico, alineando las actuaciones
locales con los 10 Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Espafiola. De este modo, Torrent refuerza
y especializa su marco estratégico previo y se posiciona como una ciudad preparada para afrontar
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cualquier episodio derivado de una catdstrofe, complementando la Agenda Urbana de 2022 vy
transformando una situacién critica en una oportunidad para construir un futuro mds resiliente.

En definitiva, la Agenda Urbana de Reconstruccién de Torrent constituye la primera fase de un proceso
estratégico mas amplio cuyo objetivo Gltimo es su integracién plena en el Plan de Accién Local de la
Agenda Urbana del Ayuntamiento de Torrent (Agenda Urbana de Torrent). Este Plan de Accién Local,
concebido como un documento vivo y evolutivo, se actualizara siguiendo la metodologia de la Agenda
Urbana Espafiola, garantizando la coherencia con sus diez Objetivos Estratégicos y la integracién del
sistema de seguimiento e indicadores actualizado.

Con la Agenda de Reconstruccidn, el Ayuntamiento cumple el requerimiento para acceder a la
convocatoria especifica de financiacién vinculada a los municipios afectados por la DANA y, al mismo
tiempo, continda con la elaboracidn de su Plan de Accidn Local, en el que se integrardn las aportaciones
de la ciudadania mediante un proceso participativo amplio y consensuado, asegurando que las
prioridades identificadas en la fase de reconstruccién se consoliden en una hoja de ruta urbana estable,
operativa y alineada con la AUE.
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2 DELIMITACION DE LA ZONA GEOGRAFICA

La localidad de Torrent (Horta Sud) forma parte del area metropolitana de Valencia. Cuenta con una
poblaciéon de 91.353 habitantes (INE 2025) situdndose a la cabeza de las poblaciones con mas
habitantes de la provincia de Valencia, seguida por los municipios de Gandia, Paterna y Sagunto, que
presentan cifras por encima de los 70.000 habitantes. Dispone de un término municipal muy extenso
(69,4 km?), siendo su densidad de poblacién de 1.291 habitantes por kilometro cuadrado.

El pasado 29 de octubre de 2024, el municipio de Torrent fue azotado por la Depresion Aislada en
Niveles Altos (DANA), que dejoé el municipio devastado. La red de cauces de la localidad, que en
tiempos de calma apenas dibuja lineas en el paisaje, se convierte en protagonista durante episodios de
lluvias torrenciales, como la DANA, cuya huella aparece marcada en los mapas con franjas azules.
La Rambla del Poyo alcanzé un pico de caudal de 7.700 metros cubicos por segundo, una magnitud
extraordinaria responsable directa de la inundacidn que impactd sobre el municipio.

La figura 1 muestra todos los municipios de la Comunidad Valenciana afectados por la DANA del 29 de
octubre de 2024 y su nivel de riesgo de inundacién. La zona inundada abarca 68 municipios, entre los
cuales Torrent presenta un riesgo elevado de inundacién. Este nivel de riesgo se determina acorde al
Plan Especial frente a Riesgos de Inundaciones de la Generalitat Valenciana, segun los datos
proporcionados por el Instituto Cartografico de Valencia.

Nivel de Riesgo Inundaciones [ Torrent

Il Alto 4 Huella de Inundacién DANA
B Medio Resto de la Comunidad Valenciana
Bajo Otras Comunidades Autonémicas

Figura 1: Mapa nivel de riesgo y huella de la inundacion de la DANA 29.10.2024. Elaboracion propia. Fuente visor ICV de la Generalitat
Valenciana
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Torrent se asienta sobre la cuenca de la Rambla del Poyo de la cual transcurren 6 Km en el término
municipal. La Rambla del Poyo recoge agua desde la sierra de Chiva y atraviesa Torrent confluyendo
con el Barranco de I'Horteta y conectando el casco urbano con Picanya, Paiporta y Catarroja antes de
desembocar en la Albufera. Ademas, Torrent cuenta con la presencia de otros barrancos como el
Barranco de la Canyada de Pequé y de la Soterranya.

Cabe mencionar que la hidrografia del municipio de Torrent se integra en el dmbito administrativo de
la Confederacion Hidrogréfica del Xdquer. Esto implica que la gestion, planificacion y proteccion de sus
recursos hidricos, incluidos barrancos, cauces y aguas subterraneas, dependen de este organismo.

Por otro lado, el Canal Jucar-Turia, que recorre la ciudad de Torrent y lo separa de los municipios
ubicados en el norte, tiene una capacidad de hasta 30 metros cubicos por segundo. Este canal, vital
para el regadio, también representa un riesgo potencial en caso de rotura o desbordamiento, taly como
acontecié en el episodio de octubre de 2024 como consecuencia de la DANA.

El municipio de Torrent linda al norte con el municipio de Alaquas, Aldaia, y Chiva; al este con Picanya
y Catarroja; al sur con Picassent, Montserrat y Alcasser; y al oeste con Turis y Godelleta. La conexién
con estos municipios se establece a través de una red de infraestructuras viarias y ferroviarias (Metro)
gue desempefian un papel esencial en la movilidad comarcal y metropolitana y que se vieron
gravemente afectadas por la DANA.

4 1

gfm/Alaql@{/

Ptcan‘ya‘"va ncia
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Catarro;a\\

Icésk {“'\
j\\
Picassent i \

é'["( LaAlbufera

)\ﬁ
Nivel de Riesgo Inundaciones [ Torrent
Il Alto [ /1 Huella de Inundacién DANA
B Medio Cauces Principales
Bajo Resto de la Comunidad Valenciana ‘

Figura 2: Mapa de localizacién del municipio de Torrent y los municipios colindantes. Elaboracion propia
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El término municipal de Torrent comprende el casco urbano y un conjunto de nucleos poblacionales y
urbanizaciones disgregadas a lo largo del término municipal. Ademas, dispone de dos espacios
naturales de gran valor paisajistico y ambiental, la Serra Perenxisa y el Monte Vedat.

La conectividad del municipio se articula a través de una red de infraestructuras viarias que lo enlazan
con Valencia y el resto de la comarca y drea metropolitana. Entre las carreteras principales se
encuentran la CV-36 y CV-33, de titularidad autondmica. La primera une Valencia con el Bypass (AP-7),
conectando con Torrent en el enlace con la CV-403. La CV-33 conecta la CV-36 (a la altura de Picanya)
con la V-31 (Pista de Silla), estructurando el trafico transversal de los municipios de I’'Horta Sud.

Por su parte, la CV-403 conecta Torrent con Alaquas y Xirivella, mientras que la CV-405 conecta Torrent
con el bypass (AP-7). Finalmente, la CV-411 conecta Torrent y el area industrial Mas del Jutge con la
urbanizacién de Calicanto. Estas tres vias son de titularidad provincial.

Torrent también estd conectado con Valencia a través de la L1, L2 y L7 de Metrovalencia. Las lineas 2 y
7 conectan la estacion de Torrent Avinguda con Lliria y con Maritim respectivamente, mientras que la
L1 conecta Castell6 con Bétera, dando servicio a Torrent en la parada del mismo nombre.

Finalmente, la concesién CV-106 Valéncia Metropolitana Oest es la que presta servicio de transporte
de viajeros por carretera a Torrent. Esta concesién, gestionada por la ATMV, permite la conexién con
Metrobus hacia Valencia, Alaquas, Aldaia, Quart de Poblet, Picanya, Paiporta y Calicanto.

A IR

1.000 2.000m

| | S|
Nivel de Riesgo Inundaciones (] Torrent H— Tren 1 Rambla del Poyo
Il Alto 71 Huella de Inundacién DANA Vias Principales 2 Barranco de I'Horteta
I Medio [ Zonas de Verdes de gran extension Cauces Principales 8 Canyada del Peque
Bajo Metro 4 Barranco de la Soterranya

Figura 3: Mapa de la huella de inundacion de Torrent y sus principales cauces y vias. Elaboracion propia.
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Torrent se divide en cuatro nucleos de poblacidn principales: el ndcleo urbano de Torrent, la zona
residencial del Vedat, las cumbres de Calicanto y la zona denominada Mas del Jutge. La riada que
ocasiond la DANA provocé inundaciones en varias calles del municipio, principalmente en la zona del
Mas del Jutge, la urbanizacién El Panta, La Curra y el barrio del Xenillet, todas ellas ubicadas en zonas
préximas al cauce de los barrancos. Sin embargo, el impacto de la DANA no se limita Unicamente a
estas zonas. Las consecuencias de la catastrofe se han extendido y generalizado en todo el territorio.

La afectacion DANA de todo el municipio de Torrent queda expresamente reconocida en el Real
Decreto 6/2024 de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los
danos causados por la DANA, en cuyo anexo se identifica a Torrent como municipio afectado por la
DANA sin establecer distincion entre barrios o zonas especificas, a diferencia de otros casos como el de
Valencia. En consecuencia, la delimitacion para la aplicacién de medidas, actuaciones y financiacion
comprende todo el territorio del término municipal de Torrent.

En el siguiente mapa se aprecian los puentes y pasarelas afectados. Las conexiones por carretera en
relacidn con los municipios colindantes se vieron gravemente perjudicados por el episodio de lluvias
torrenciales ocurrido el 29 de octubre de 2024 durante la DANA. En concreto, el corredor comarcal
CV-36 (autovia Valéncia—Torrent) quedd anegado tras la DANA y dos puentes sobre el Barranco del
Poyo colapsaron, cortando la conexion con Alaquas y Aldaia hasta la habilitacién de un bypass
provisional y la posterior reconstruccidon de las estructuras. El acceso norte CV-403 (“puente del
McDonald’s/nuevo puente hacia Alaquas” hacia la rotonda de la CV-36) sufrid erosién de estribo y un
corte total, reabriéndose primero con losa provisional y, meses después, recuperando los cuatro
carriles. Por ultimo, la CV-33 (Torrent—Valéncia) quedd parcialmente cerrada con aperturas por fases
para aliviar retenciones. El transporte publico también se ha visto afectado, ya que las lineas de metro
y autobus cruzan las areas afectadas, provocando interrupciones en los servicios.

Tras la riada del 29 de octubre de 2024, se realizd un estudio por parte del Ayuntamiento de Torrent
en el que se confirma que la geomorfologia del municipio ha cambiado significativamente en ciertas
areas del municipio. La magnitud de la DANA no tiene precedentes y obliga a replantear por completo
la planificacién de seguridad frente a episodios de lluvia torrenciales.
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Nivel de Riesgo Inundaciones (] Torrent Vias Principales 1 Rambla del Poyo
Il Alto /A Huella de Inundacion DANA —— Puentes y Pasarelas 2 Barranco de 'Horteta
I Medio [] Zonas de Verdes de gran extension Cauces Principales 3 Canyada del Peque
Bajo Metro 4 Barranco de la Soterranya
HH Tren

Figura 4: Mapa ampliado de la huella de inundacion de Torrent y los puentes y pasarelas afectados. Elaboracion propia

En este contexto, Torrent afronta el reto de reforzar su resiliencia mediante actuaciones integrales que
combinen la proteccién frente a inundaciones, la mejora de infraestructuras y la adaptacion a un
escenario climatico que con el tiempo cada vez es mas incierto.
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3 DIAGNOSTICO Y RETOS

La DANA que azotd Torrent entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 desencadend una crisis
urbana sin precedentes. En cuestidon de horas se pasoé de la alerta roja a la declaracién de emergencia
municipal, con los Barrancos del Poyo y de I'Horteta desbordados y varias infraestructuras dafadas. La
zona inundable de mayor peligrosidad y frecuencia se da en torno el cauce de la Rambla del Poyo y del
Barranco de I'Horteta con una frecuencia alta y calados superiores a 0.8 m. Se trata de una zona
conflictiva ya que es préxima al poligono industrial Mas de Jutge y el nicleo urbano de Torrent y posee
NUMerosos pasos y acceso a vias de comunicacién importantes como la CV-36.

Los barrios del Xenillet, el poligono industrial Mas del Jutge y el Moli, junto a urbanizaciones como El
Panta, la Carrasqueray Colonia Bonestar, fueron los mas afectados debido a su proximidad al barranco,
asi como las inmediaciones de la Cantera de Calicanto donde el Barranco de I'Horteta ha sobrepasado

con creces los limites establecidos. Este fendmeno pone de manifiesto la existencia de zonas

inundables no contempladas en la cartografia del PATRICOVA.

El impacto fue simultdneo en tres frentes: infraestructura hidrdulica y viaria, tejido urbano y edificado,
y servicios esenciales y de gobernanza.

La fuerza del agua arrasd calles, viviendas y negocios, dejando a miles de vecinos incomunicados y sin
servicios bdsicos como agua y electricidad. La incomunicacién fue casi total. Ademas de los cortes en
las principales conexiones por carretera, Metrovalencia suspendié la circulacion por dafios severos en
infraestructura y sistemas, con especial afeccidn en vias y equipamientos, afectando el eje Sant Isidre—
Paiporta—Picanya—Torrent y dejando fuera de servicio el Puesto de Mando de Valéncia Sud, lo que
impidid operar trenes hacia Torrent durante semanas. Para facilitar las comunicaciones entre
municipios, se habilitaron lanzaderas de autobuds como medida extraordinaria. El servicio de metro
hacia Torrent se recuperé de forma progresiva, consoliddndose varios meses mas tarde con la
reactivacion del tramo de la L1/L2/L7 vy la retirada paulatina de los servicios lanzadera.

En cuanto a las conexiones por carretera, el corredor comarcal CV-36 (autovia Valéncia—Torrent)
quedd anegado y dos puentes sobre el Barranco del Poyo colapsaron, cortando la conexidon con
Alaquas y Aldaia hasta la habilitacidn de un bypass provisional y la posterior reconstruccién de las
estructuras; el acceso norte CV-403 (“puente del McDonald’s” hacia la rotonda de la CV-36) también
sufrié dafios quedando el acceso restringido, reabriéndose primero con losa provisional y, meses
después, recuperando los cuatro carriles; por ultimo, la CV-33 (Torrent—Valencia) quedod parcialmente
cerrada con aperturas por fases para aliviar retenciones.

Hubo dafios patrimoniales en puentes histdricos y obras de paso, caminos rurales como Xarcos Secs y
Cami dels Arquets quedaron inoperativos, dificultando el acceso de emergencias.

El parque edificado reveld vulnerabilidades estructurales con mas de 600 viviendas y parcelas dafiadas,
de las cuales tuvieron que derribarse aquellas que se encontraban préximas al Barranco y quedaron
en ruina inminente, como las situadas en la Calle Maestro Fortea. Ante esta situacion, el Polideportivo
El Vedat se transformd en centro de acogida, llegando a albergar mas de mil personas en las primeras
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horas. Varios torrentinos vieron sus casas inundarse y derribarse ejecutandose mas de 207 realojos
provisionales. Los Servicios Sociales atendieron a alrededor de 2.000 afectados, gestionando ayudas
estatales y autondmicas, destinandose mas de 830.000 euros a alojamientos y suministros basicos. Sin
duda, fue una pieza importante contar con el apoyo de mas de 350 voluntarios, asi como empresas y
entidades privadas.

La DANA arrasé parte de la red afectando gravemente al abastecimiento y saneamiento del municipio
obligando a recurrir a camiones cisterna y a instalar un acueducto provisional sobre el Barranco del
Poyo para reconectar pozos y garantizar el suministro, mientras se trabajaba en la planta
desnitrificadora de Cumbres de Calicanto y en la recuperacion de la depuradora municipal para evitar
vertidos al barranco y a la Albufera. La experiencia evidencié la precariedad del sistema de
abastecimiento ante catastrofes y la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento municipal.

El Ayuntamiento de Torrent activd el CECOPAL y aplicd el Plan de Emergencia ante el riesgo de
inundacion, ejecutando medidas de emergencia para volver a la normalidad en la mayor brevedad
posible. Estas primeras medidas se centraron en la limpieza de lodos, retirada de vehiculos (mas de
470 identificados) y en refuerzos operativos como la UME, Cruz Roja y Proteccion Civil. Se realizaron
4.853 horas extraordinarias y se activaron planes de empleo con 136 contrataciones para tareas de
reconstruccion. A pesar del esfuerzo, la magnitud del episodio evidencid que los protocolos operativos
existentes eran insuficientes para una emergencia de esta escala y la ausencia de contratos marco
adaptados a emergencias de esta envergadura generd tensiones administrativas y sobrecostes,
confirmando la necesidad de una gobernanza mas robusta y anticipativa.

Este episodio no solo puso a prueba la resiliencia fisica y social de Torrent, sino que reveld
vulnerabilidades estructurales y normativas que exigen una transformacion integral. La reconstruccion
no puede limitarse a reponer lo dafado, debe integrar criterios de resiliencia hidrica, movilidad segura,
proteccion social, innovacion tecnolégica y sostenibilidad financiera.

Este diagndstico serd la base para orientar la Agenda Urbana de Reconstruccién de Torrent, vinculando
los impactos y aprendizajes de la DANA con los diez ejes estratégicos de la Agenda Urbana Espafiola y
definiendo los retos que marcaran el futuro de la ciudad.
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3.1 OE1. Ordenar el territorio y uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

La DANA que afecté a Torrent en octubre de 2024 reveld riesgos que no habian sido suficientemente
contemplados. Areas como El Panta, La Curra, Mas del Jutge y el Xenillet sufrieron dafios significativos,
con erosiones severas, aterramientos parciales en los lechos y fallos de ladera que superaron
claramente parametros de disefio previos. Esta situacion real puso en evidencia una profunda
desconexién entre el planeamiento vigente y la realidad hidroldgica del municipio. La ocupacion tanto
histérica como reciente del espacio fluvial, especialmente en margenes y terrazas préoximas a los
cauces del Barranco de I'Horteta y otros barrancos del término afectaron tanto a la funcionalidad
hidrdulica como a la estabilidad del paisaje, comprometiendo la seguridad de las personas.

La falta de infraestructura verde y azul funcional, junto con la ausencia de areas de laminacion y
corredores ecoldgicos, incremento la vulnerabilidad del sistema territorial. La relacién entre la ciudad
y su paisaje fluvial se mostro fragil, con pérdida de vegetacion y discontinuidad ecoldgica. Ademas, se
produjeron fallos de continuidad en caminos rurales como Carrasquera, Xarcos Secs y Cami dels
Arquets, y dafios en obras de paso y puentes emblematicos como Quatre Camins, Alaquas y la pasarela
del Xenillet, lo que comprometio la conectividad territorial.

Figura 5: Calle Barranco de I’Horteta

La gravedad de los dafios en edificaciones y espacios urbanos contiguos a los barrios configurd zonas
contintas afectadas, especialmente en entornos inmediatos a los cauces, por lo que se vuelve
imprescindible adaptar el planeamiento para dar cobertura a la reconstruccién material del parque
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inmobiliario y la recuperaciéon de entornos degradados tanto urbanizados como naturales. Esta
necesidad se complementa con la obligacién de avanzar en la documentacidn, proteccién vy
restauracion del sistema hidraulico tradicional, en continuidad con las acciones ya emprendidas por el
municipio, consolidando el compromiso institucional y renovando su integracion en la vida social y
cultural de Torrent.

Tras el episodio acaecido, resulta evidente la necesidad de reordenar los margenes del Barranco de
I'Horteta y otros cauces para reducir la exposicién de viviendas y equipamientos vulnerables, crear
areas de laminacién y corredores verdes que conecten El Panta, La Curray Mas del Jutge con el sistema
territorial, y restaurar el patrimonio hidrdulico tradicional como infraestructura funcional y cultural,
garantizando la estabilidad geomorfoldgica y la conectividad rural tras los dafios en caminos y puentes.

Figura 6: Obra de rehabilitacion de ‘Quatre Camins’

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 21 de 205

n
Q
X
B
Z
<
[l
3
g
Q
o
3
=
g
=
s
w
~
w
Z
[T
I
©
©
fe)

(5]

©
=]
S
©

[o3
151

Verificacio: https://torrent.sedelectronica.es/

Erile



Cofinanciado por
la Unién Europea

*

GOBIERNO *
DE ESPANA

*

=

DAFO EJE 1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD

Fondos Europeos

DEBILIDADES AMENAZAS
D.01 Planeamiento insuficientemente adaptado al riesgo A01 Mayor frecuencia e intensidad de episodios extremos
hidroldgico
D.02 Vulnerabilidad de barrios préximos a barrancos y A.02 Incremento de cargas econdmicas y sociales si no se
margenes fluviales limita la exposicidn de usos vulnerables
D.03  Fallos de conectividad rural y urbana tras la DANA A.03 Degradacién geomorfoldgica acumulativa en cauces y
taludes
D.04  Carencia de espacios de laminacion y falta de A.04 Conflictividad social por limitacién de usos en areas
continuidad ecoldgica consolidadas
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F.01 Conocimiento técnico detallado del territorio y de las 0.01 Reconstruccién como palanca para redisefiar el modelo
zonas inundables tras la DANA territorial y actualizar cartografias de riesgo
F.02 Evidencia técnica del impacto que permite fundamentar | 0.02 Integracion de soluciones basadas en la naturaleza y
decisiones corredores hidroldgicos en la ordenacion
F.03 Existencia de corredores verdes y suelos agroforestales 0.03 Disponibilidad de financiacion y marco regulatorio para
como amortiguadores naturales resiliencia climatica
F.04 Voluntad politica y administrativa para adaptar el 0.04 Posibilidad de reconectar la ciudad con su paisaje fluvial
planeamiento con criterios de resiliencia y reforzar la identidad territorial
F.05 Continuidad de acciones previas en la conservacion del

patrimonio hidraulico del Barranco de I'Horteta y
compromiso institucional para su proteccion y
restauracion
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3.2 OE2. kvitar la dispersion urbana y revitalizar la ciudad existente

El episodio de DANA quebroé la funcionalidad urbana de Torrent y evidencid la fragilidad del modelo
territorial. La incomunicacidn fue casi total debido a cortes en infraestructuras clave y roturas de
pasarelas. La CV-36 fue anegada, la CV-403 cortada y la CV-33 cerrada parcialmente.

Figura 7: Pasarela acceso peatonal al Barranco

Ademas, se paralizé Metrovalencia, provocando el aislamiento de barrios y equipamientos. Esto obligd
a implantar soluciones provisionales by-pass y lanzaderas. Urbanizaciones como Bon Estar, El Panta,
La Venteta y Cases Mas del Jutge quedaron incomunicadas por la destruccion de caminos y pasos,
mientras que barrios vulnerables como Xenillet y Benisaet sufrieron dafos en viviendas,
equipamientos y espacio publico por lodos y arrastres.

La dispersion de usos en bordes de cauce incrementd la exposicidn y dificultd la operatividad durante
la emergencia. A ello se suma un déficit de conectividad de proximidad y baja calidad del espacio
publico en las zonas afectadas, que aumentd la vulnerabilidad social y la dependencia de
infraestructuras de alta capacidad.

Surge la necesidad de ordenar nuevos dambitos seguros para usos productivos, evitando la dispersion
y garantizando su conexion funcional con la ciudad. La afectacion producida por las inundaciones en
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zonas de suelo urbano consolidadas por industrias activas del poligono Mas del Jutge y sus sectores de
ampliacién, emplazados entre los Barrancos de Horteta y el Poyo, junto con la colmatacién del suelo
disponible para actividades econdmicas de caracter industrial y terciario, refuerza esta urgencia.
Paralelamente, la magnitud de los dafios en vivienda, con zonas continuas préximas a los cauces donde
algunas edificaciones han desaparecido o se encuentran en estado de ruina, exige la tramitacién de
planes especiales urbanisticos de reconstruccidn dirigidos a crear y ordenar suelos finalistas para la
construccion de viviendas, buscando localizaciones préximas a infraestructuras viarias y al transporte
publico.

Este contexto refuerza la urgencia de consolidar un modelo urbano que reduzca la exposicién, mejore
la conectividad y garantice la cohesidn social, evitando que episodios extremos vuelvan a quebrar la
funcionalidad de la ciudad.

La quiebra provocada por la DANA, invita a realizar una reconstruccion que asegure la conexion entre
barrios como Xenillet, Benisaet y urbanizaciones aisladas como el Bon Estar y El Panta mediante
infraestructuras resilientes, ordenando suelos seguros para vivienda y actividad econdmica evitando
la dispersidn en zonas inundables, y regenerando barrios vulnerables con espacio publico de calidad
que refuerce la cohesidn social y reduzca la dependencia de vias de alta capacidad como la CV-36y la
Cv-33.

DAFO EJE 2. MODELO DE CIUDAD

DEBILIDADES AMENAZAS
D.01 Quiebra funcional por cortes en infraestructuras viarias A.01 Nueva interrupcion de sistemas estructurales (puentes,
y ferroviarias metro) que afecte actividad econémica y servicios
esenciales
D.02 Alta dependencia de lineas de gran capacidad A.02 Riesgo de desplazamientos involuntarios y repunte de o
vulnerables a inundaciones infravivienda si se demora la intervencion E
D.03 Centralidades fragiles en zonas inundables A.03 Pérdida de centralidad y actividad econdmica en dreas §
afectadas :%
D.04 Infraestructuras envejecidas en barrios afectados y %
deterioro del espacio publico 8
B
D.05 Insuficiente oferta habitacional segura tras derribos 1]
[e]
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES w g
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3.3 OE3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climatico y mejorar la
resiliencia

El episodio de la DANA del 29 de octubre de 2024 supuso un punto de inflexion en la gestion del cambio
climatico. Las precipitaciones extremas registradas en la cuenca del Poyo y su entorno alcanzaron
valores histéricos. Esta intensidad provocd desbordamientos simultdneos de barrancos, erosion
masiva y dafios en infraestructuras, evidenciando la vulnerabilidad del municipio ante fendémenos
extremos como el acaecido.

El Informe de Evaluacidon de Dafios elaborado por la Universitat Politecnica de Valencia para el
Ayuntamiento de Torrent, cuantifica los dafos en 98 millones de euros y describe un escenario critico.
En concreto, se hace referencia a fallos en laderas, reduccion de la capacidad hidraulica por
acumulacién de sedimentos y bloques (alrededor de 2 millones de m3 movilizados), y picos de caudal
estimados en 7.700 m3/s en la Rambla del Poyo. Estas alteraciones geomorfoldgicas incrementan el
riesgo de futuras inundaciones si no se actia de forma integral.

Asimismo, la inundacién dafid el canal Jdcar-Turia a su paso por el Barranco de I'Horteta y afectd
también al acueducto que conectaba con los pozos subterraneos, provocando un grave impacto en el
suministro de agua de Torrent dejando a los vecinos sin agua potable durante varios dias.

Figura 8: Imagen del Barranco del Horteta de Torrent tras la DANA

Por otro lado, se evidencian carencias en sistemas de alerta temprana y sensorizacién que incluyan
pluviémetros y caudalimetros limitando la anticipacion y el colapso de infraestructuras hidraulicas y
viarias ante caudales extraordinarios. Todo ello se une a la carencia de refugios climaticos para
emergencias prolongadas, la contaminacién generada por el arrastre de aguas negras y sedimentos
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que afectod a la calidad ambiental y otros problemas derivados tanto de la contaminacién como de los
riesgos naturales asociados al cambio climatico.

Todo ello, exige una respuesta integral que transforme la vulnerabilidad en resiliencia y que permita
anticiparse a las catastrofes y disponer de una planificacién adecuada.

Junto a las actuaciones anteriores, convendria reforzar la infraestructura verde y aumentar la
capacidad de drenaje urbano mediante corredores multifuncionales, pavimentos drenantes y sistemas
de infiltracidn, ademads de actuar sobre cauces y taludes. La resiliencia hidrica se completa con la
creacion de depdsitos y balsas que permitan reutilizar excedentes en episodios de lluvia intensa y
garantizar el suministro en sequias, evitando la dependencia de infraestructuras vulnerables como las
que fueron destruidas durante la DANA.

Finalmente, se propone adaptar el espacio publico mediante avenidas ciclopeatonales climaticas con
pavimentos permeables, sombraje vegetal y refugios que aseguren habitabilidad en olas de calor y
continuidad de movilidad en situaciones de crisis o emergencias, junto con la protocolizacion de la
gestién de emergencias y la habilitacién de equipamientos preparados para acoger poblacién y
garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

En el municipio de Torrent, se registran episodios de lluvias intensas, especialmente durante los meses
de septiembre y octubre, que ocasionan inundaciones en zonas como el Parc Central. Esto evidencia
gue existen zonas que, a pesar de no estar catalogadas por el PTRICOVA o el SNCZI, existen zonas en
el municipio que se ven afectadas por inundacidn a causa de deficiencia en el sistema de saneamiento
y alcantarillado. Por ello, resulta fundamental disponer de sistemas que reduzcan el impacto de estas
inundaciones y mitiguen los efectos de las precipitaciones torrenciales.

Estas actuaciones permitiran reducir impactos, garantizar la seguridad y posicionar a Torrent como un
referente en resiliencia urbana.
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DAFO EJE 3. CAMBIO CLIMATICO Y RESILIENCIA
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DEBILIDADES AMENAZAS
D.01 Precariedad del sistema de abastecimiento ante A.01 Escasa preparacion ciudadana ante catastrofes
catastrofes, evidenciada por la destruccion del canal incrementando la vulnerabilidad de la sociedad
Jucar-Turia y el acueducto
D.02 Ausencia de sistemas de alerta temprana frente a A.02 Recurrencia de episodios extremos, dafios acumulativos
episodios extremos en cauces y suelos, y costes crecientes de respuesta si
no se anticipa
D.03 Colapso de infraestructuras hidraulicas y viarias A.03 Incremento de temperaturas y olas de calor que afectan
la habitabilidad urbana y la salud publica
D.04 Urbanismo poco adaptado, sin refugios climaticos para A.04 Inundaciones en zonas no cercanas al cauce de los
emergencias prolongadas barrancos como consecuencia de lluvias torrenciales
D.05 Contaminacién generada por el arrastre de aguas negras
y sedimentos que afecta a la calidad ambiental
D.06 Periodo de lluvias torrenciales durante varios meses que
provocan inundaciones
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F.01 Experiencia municipal en coordinacion de emergencias 0.01 Desarrollo de sistemas de datos y gestion inteligente del
riesgo
F02 Voluntad politica de mejorar los sistemas de drenaje del | g g2 Programas de ayudas y fondos europeos para hacer
municipio frente al cambio climdtico e incrementar la resiliencia de
la ciudad
0.03 Posibilidad de crear zonas verdes con drenaje y
equipamientos resistentes
0.04 Mayor sensibilizacion ciudadana sobre el cambio
climdtico tras eventos extremos, creando un contexto
favorable para impulsar politicas de adaptacion y
resiliencia
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3.4 OE4. Hacer una gestion sostenible de los recursos y favorecer la economia
circular

La DANA del 29 de octubre de 2024 evidencié una vulnerabilidad critica en el ciclo del agua de Torrent.
La catdstrofe interrumpié el abastecimiento y saneamiento, destruyendo parte de la red y obligando a
depender de cisternas y un acueducto provisional sobre el Barranco del Poyo. Los drenajes quedaron
cegados por sedimentos y lodos mientras la depuradora funcioné parcialmente, generando riesgo de
vertidos contaminantes al barranco y a la Albufera.

Este escenario plantea la necesidad de reforzar la resiliencia del ciclo del agua mediante la ampliacién
del almacenamiento de agua municipal. Asimismo, es prioritario establecer protocolos, garantizar la
reutilizacién segura y aplicar principios de economia circular en la limpieza, retirada de lodos y gestion
de residuos post-catastrofe.

La reconstruccién debe incorporar trazabilidad y valorizacion de residuos y lodos para gestionarlos de
forma responsable, vinculando estas acciones a la sostenibilidad y la adaptacién climatica. Todo ello
permitird asegurar la continuidad del servicio, reducir riesgos ambientales y mejorar la capacidad de
respuesta ante futuros episodios extremos.

A estas carencias se suman problemas estructurales previos en el sistema de drenaje y alcantarillado.
Ademds, Torrent carece de un sistema de saneamiento adecuada que incrementa la vulnerabilidad ante
fenédmenos extremos.

DAFO EJE 4. GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMIA CIRCULAR

DEBILIDADES AMENAZAS
D.01 Infraestructuras insuficientes para la gestion de aguas A.01 Aumento del coste econémico y ambiental si no se
pluviales y residuos ante fenémenos extremos implantan sistemas resilientes frente al cambio climatico

D.02 Depdsitos de baja capacidad para el almacenamiento de | A.02 Déficit ecoldgico por una excesiva generacion de
agua potable residuos y un elevado consumo de recursos

D.03 Baja concienciacion del reciclaje y la reutilizacion

D.04 Dependencia energética externa y falta de
autosuficiencia

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

F.01 Posibilidad de garantizar el suministro de agua potable 0.01 Inversiones en resiliencia hidrica
aumentando la capacidad de los depdsitos existentes

0.02 Programas de financiacion relacionados con la
promocidn de las energias renovables y la eficiencia
energética

0.03 Innovaciones en energias renovables y disminucion
progresiva de costes

0.04 Sistemas inteligentes de red
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3.5 OES5. Favorecer la proximidad y movilidad sostenible

La DANA del 29 de octubre de 2024 paralizé la movilidad en Torrent. Los puentes sobre el Barranco del
Poyo quedaron completamente inoperativos, interrumpiendo la conexién entre barrios y dificultando
el acceso a servicios esenciales.

En la zona afectada se registraron dafios sobre las siguientes vias:

La CV-36 y la CV 405, uno de los principales ejes de entrada y salida de la ciudad, se inundé,
dos pasos superiores cayeron por la fuerza de las aguas y su recorrido fue enterrado por
escombros y barro, generando retenciones prolongadas y aislamiento parcial del nucleo
urbano.

La CV-403 se cortd por completo, afectando la movilidad hacia areas rurales y poligonos
industriales.

La CV-33 solo pudo reabrirse por fases, lo que limité la circulacidn y obligd a establecer bypass
o desvios provisionales.

En la AP-7, el tramo cercano al Barranco de I'Horteta sufrié erosiones y acumulacion de
escombros tras la DANA. Aunque el puente no presenta dafios graves, se detectaron desgastes
en sus apoyos y en las pilas, lo que requiere refuerzos. La zona muestra taludes inestables y
depdsitos de sedimentos que complican la recuperacién.
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Figura 9: Autovia y puente CV-36
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Figura 11: Puente Autovia CV-33
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Ante la emergencia, se habilitaron tres accesos principales para facilitar la entrada a Torrent: la Pista
de Silla, el desvio Albal-Torrent, y la A7 por Toll de I'Alberca. Los equipos de emergencia, junto con el
personal técnico y los cuerpos de seguridad, han trabajado incesantemente para restablecer los
accesos con celeridad y poder reestablecer el transito en la ciudad.

El Ayuntamiento de Torrent habilité temporalmente una nueva linea de Bus hacia el poligono Mas del
Jutge para poder facilitar el acceso de los trabajadores. Paralelamente, la Generalitat establecié dos
lineas lanzadera entre Torrent-Valencia y Torrent-Picanya-Paiporta, ya que el servicio de Metrovalencia
se suspendié durante semanas debido a los dafios ocasionados en las infraestructuras.

Esta situacion paralizé la movilidad metropolitana agravando el aislamiento de barrios vulnerables y
dificultando el acceso a servicios basicos. Se evidencié la falta de rutas alternativas sostenibles y la
dependencia de grandes infraestructuras para la conectividad diaria

Este colapso plantea la necesidad de reducir la vulnerabilidad mediante una red de movilidad que
priorice la proximidad, la conectividad interna y la movilidad activa. Es necesario reconstruir puentes y
pasos con criterios de resiliencia, asi como, crear carriles ciclopeatonales seguros que conecten barrios,
equipamientos y areas productivas. Ademas, se requiere mejorar la informacién en tiempo real para la
ciudadania y promover soluciones que reduzcan la dependencia del vehiculo privado, favoreciendo
desplazamientos cortos y sostenibles.

La reconstruccion debe ser una oportunidad para consolidar a Torrent como nodo clave del area
metropolitana de Valéncia, mejorando no solo la movilidad interna, sino también las conexiones con la
capital y el resto de la comarca.

n
Q
X
B
Z
<
[l
3
g
Q
o
3
=
g
=
s
w
~
w
Z
[T
I
©
©
fe)

(5]

©
he!
S
©

[o3
151

28800
), ) — = AJUNTAMENT
RSP = Fondos Europeos il TJ®RRENT

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 32 de 205

Verificacio: https://torrent.sedelectronica.es/




GOBIERNO

Cofinanciado por DE ESPANA

la Unién Europea

DAFO EJE 5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE

* *

*

=

£

Fondos Europeos

DEBILIDADES AMENAZAS
D.01  Altadependencia del vehiculo privado A.01  Riesgo de colapsar las carreteras y transporte publico
D.02 Falta de rutas alternativas sostenibles A.02 Aislamiento de barrios y paralizacion de actividades
economicas debido a cortes prolongados en las vias
principales
A.03 Incremento de los niveles de contaminacién atmosférica
como efecto del uso del vehiculo privado en el entorno
urbano
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F.01 Despliegue de servicios lanzadera y cooperacidn con la 0.01 Programas y fondos autondmicos, nacionales y
Generalitat para reestablecer los servicios de movilidad europeos, que facilitan y promueven las infraestructuras
de movilidad urbana sostenible
F.02 Capacidad para restablecer la conectividad 0.02 Impulsar la movilidad activa mediante la
metropolitana priorizando modos sostenibles de implementacién de pavimentos drenantes y la creacion
transporte publico de conexiones seguras entre barrios y equipamientos
F.03 Condiciones favorables de clima y topografia para el 0.03 Promover la educacidn y sensibilizacién ciudadana sobre
impulso de los medios de transporte blandos: peatonal movilidad sostenible
y bicicleta
F.04 Aumento de la red de carriles bici facilitando la
intermodalidad al situarse en zonas que permite
combinar bici y transporte publico
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3.6 OE6. Fomentar la cohesion social y buscar la equidad

La DANA afecté gravemente el tejido social del municipio de Torrent, quedando muchas familias en
situacién de extrema vulnerabilidad, sin vivienda, sin enseres esenciales y con sus hogares declarados
inhabitables.

Figura 12: Viviendas afectas por la DANA préximas al cauce

Ante esta emergencia, el Ayuntamiento de Torrent desplegd un conjunto de actuaciones orientadas a
garantizar la igualdad de oportunidades y la proteccién de los colectivos mas vulnerables.

Durante la fase de emergencia, el Ayuntamiento atendié a 1.884 personas para gestiones y tramites
urgentes y se destinaron mas de 827.000 € a alojamiento y suministros basicos.

Espacios como el Pabellén Polideportivo El Vedat y el Centro Medio Ambiental El Vedat se utilizaron
como refugio para acoger a miles de personas, garantizando proteccién bdsica, alimentaciény cuidados
esenciales.

La respuesta se apoyd en una red solidaria integrada por mas de 300 empresas, entidades vy
asociaciones en colaboracidn con cerca de 400 personas voluntarias. Esta cooperacidn publico-privada
fue clave para garantizar la atencién inmediata y reducir el riesgo de exclusién.

La coordinacion con la UME, Cruz Roja y Proteccién Civil y la participacion ciudadana resulté clave,
aunque la magnitud del impacto evidencio la necesidad de contar con protocolos mas sélidos y una
red estable de refugios climaticos que ofrezcan mayor seguridad en episodios extremos.
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Se requiere una estrategia que incorpore la perspectiva de género en el disefio de espacios seguros,
garantice una comunicacion clara y establezca mecanismos eficientes para la gestién de apoyos a
hogares vulnerables. La participacién vecinal estructurada y la cooperacion entre administraciones son
esenciales para avanzar hacia un modelo urbano mas resiliente.

El incremento de la vulnerabilidad social, con familias sin hogar, sin enseres basicos y con viviendas
inhabitables, evidencié la necesidad de reforzar los servicios sociales, que se vieron sobrecargados. Las
desigualdades territoriales también quedaron patentes, ya que las pedanias y zonas periféricas
sufrieron mayores dificultades para acceder a la ayuda, lo que plantea el reto de garantizar la equidad
territorial.

Para apoyar la reconstruccién y dinamizar la recuperacién con impacto en la cohesidn social, se activéd
el Plan de Empleo DANA 2025, destinado a la contratacidn de personas desempleadas inscritas como
demandantes de empleo, para ejecutar las obras y servicios necesarios para la reconstruccion, lo que
permitié generar empleo y dinamizar la recuperacién econdémica local.

La experiencia vivida demuestra que la gestién de emergencias no debe limitarse a la respuesta
inmediata, sino que debe convertirse en una oportunidad para avanzar hacia una ciudad mds inclusiva,
equitativa y resiliente.
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D.01 Impacto socioeconédmico con pérdida de viviendas y A.01 Nuevas catastrofes pueden agravar la pobreza 'y
aumento del riesgo de pobreza y exclusién social exclusidn si no se refuerzan las redes de proteccion
socia
D.02 Las zonas aisladas afectadas por la DANA tuvieron A.02 Riesgo de aislamiento social y deterioro fisico en zonas
mayores dificultades para acceder a los puntos de antiguas si no se actta con politicas de regeneracion
tramitacion de ayudas urbana
D.03 Vulnerabilidad social por exposicién de edificaciones A.03 Persistente desigualdad en acceso a vivienda y empleo,
préximas al cauce que amplia la brecha socioecondmica y eleva el riesgo
de conflictividad social
D.04 Servicios Sociales de proximidad insuficientes en el A.04 Vulnerabilidad de la ubicacién actual de la Escuela
Xenillet tras la DANA por falta de espacio Infantil Ciudad Jardin ante episodios de inundacién
como la DANA
F.01 Habilitacién de refugios temporales como el Pabellén 0.01 Fondos europeos y estatales para reconstruccion con
del Vedat, garantizando proteccién y atencidn basica de enfoque social
emergencia
F.02 Alta implicacién del voluntariado a la atencion de los 0.02 La construccion de viviendas industrializadas por la
damnificados Generalitat Valenciana en Torrent, como parte de las
ayudas de reconstruccion tras la DANA
F.03 Existencia de la Mesa de Solidaridad Local tras la DANA,
que coordind eficazmente ayudas entre entidades
sociales y el Ayuntamiento
F.04 Voluntad politica de construir nuevas viviendas
reduciendo la vulnerabilidad habitacional y
promoviendo la igualdad de oportunidades
F.05 Plan de Empleo Estatal destinado a la contratacion de
personas en paro que estdn inscritas como
demandantes de empleo en los servicios publicos para
ejecutar las obras y servicios necesarios para la
reconstruccion
F.06 Disponibilidad de un inmueble municipal (Escuela

Infantil Ciudad Jardin) susceptible de reconversién en
recurso social de proximidad una vez reubicada
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3.7 OE7. Impulsar y favorecer la Economia Urbana

La DANA impacté gravemente el tejido productivo de Torrent, afectando especialmente a las areas
préoximas a los cauces. Las inundaciones interrumpieron la logistica y los accesos, paralizando la
actividad econdmica y dejando a comercios y pymes en una situacién critica. Muchos negocios
sufrieron la pérdida de stock, maquinaria y dias de actividad, como consecuencia de la afeccién en
redes de transporte cruciales para el funcionamiento de la industria, lo que generé un impacto directo
en su viabilidad y en el empleo local. A ello se sumaron los sobrecostes municipales derivados de la
gestidn de la emergencia, que exigieron medidas extraordinarias para responder con rapidez.

El desbordamiento de la Rambla del Poyo se trasladé aguas abajo, afectando gravemente a las naves
del poligono industrial. Este episodio provocd importantes dafios localizados en areas urbanizadas
préxima a la Canada del Pequé y especialmente, en el poligono industrial Mas del Jutge, ocasionando
perjuicios significativos a empresas, paralizando la actividad en numerosas zonas industriales y
comerciales. Esta situacion de emergencia pone de manifiesto la necesidad de explotar otros espacios
disponibles destinados a actividades econdmicas de caracter industrial y terciario en zonas menos
colmatadas, conduciendo a mejoras con respecto al uso eficiente del espacio y la economia urbana.

Ante este escenario, el Ayuntamiento activé contrataciones de emergencia y puso en marcha el Plan
de Empleo DANA 2025, que permitié la incorporacidn de 136 personas desempleadas en trabajos de
limpieza, albaiileria, jardineria y pintura, esenciales para la reconstruccién y la recuperacién de
espacios publicos. Estas acciones no solo facilitaron la reparacién de dafios, sino que también
contribuyeron a generar empleo.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha solicitado su participacion en el Plan DANA Ocupacidn del Gobierno
de Espafia (Orden TES/1302/2025), una convocatoria extraordinaria actualmente pendiente de
resolucion, que permitird reforzar las tareas de reconstruccién.

Sin embargo, la magnitud del impacto evidencié la necesidad de una hoja de ruta clara para la
reactivacion econdmica, que garantice la seguridad de los accesos y la continuidad de los servicios
criticos en las areas productivas. La experiencia mostré que la falta de conectividad y la interrupciéon
de suministros pueden paralizar la economia local durante dias, por lo que resulta imprescindible
disefiar medidas organizativas y operativas que reduzcan los tiempos de inactividad y aceleren la
recuperacion. Asimismo, se requiere un sistema de apoyo directo a las empresas afectadas, evitando
que la pérdida de actividad derive en cierres definitivos y desempleo.

Este episodio deja claro que la gestién de emergencias no puede limitarse a la respuesta inmediata.
Debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la resiliencia econdmica y social, asegurando que
el municipio esté preparado para afrontar futuros riesgos climdticos sin comprometer su tejido
productivo.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

D.01

Falta de planes previos para garantizar continuidad
empresarial ante emergencias

A.01

Proximidad de centros comerciales y el centro de
Valencia donde la ciudadania encuentra una mayor
oferta comercial y de ocio

D.02 Alta dependencia de sectores vulnerables a fendmenos A.02 Riesgo de pérdida de competitividad
extremos como el comercio local
D.03 Paralizacién temporal de la actividad econémica en los A.03 Cierre definitivo de negocios afectados por la DANA,
principales poligonos y areas comerciales debido a los aumentando desempleo
dafios en infraestructuras basicas
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F.01 El Plan de Empleo Estatal permite contratar personas 0.01 La presencia de poligonos industriales estratégicos,
desempleadas para ejecutar obras y servicios de como el drea de Mas de Jutge, constituye un factor clave
reconstruccion, impulsando la economia local y para impulsar la economia tras la reconstruccion,
reduciendo el paro favoreciendo la generacién de actividad empresarial y
empleo
F.02 Capacidad municipal para reactivar servicios esenciales 0.02 Posibilidad de atraer inversién publica y privada para
mejorar la ciudad y hacerla mas segura frente a futuros
riesgos
F.03 Disponibilidad de suelos urbanizables para la creacidn

de actividades econdmicas de caracter industrial y
terciario
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3.8 OES8. Garantizar el acceso a la vivienda

Elimpacto de la DANA evidencié una fragilidad significativa en el acceso a la vivienda en Torrent. Varios
edificios resultaron afectados, y aproximadamente un centenar fueron completamente arrasados por
la inundacion o declarados en ruina inminente, especialmente aquellos cercanos a los cauces.

Entre estas demoliciones se incluye el derribo de cerca de 45 viviendas en estado inhabitable
gravemente afectadas y declaradas en ruina inminente, situadas en la confluencia de los Barrancos de
I'Horteta y del Poyo.

En total, se revisaron aproximadamente 607 viviendas y parcelas constatandose un alto porcentaje de
viviendas con dafios graves y se tramitaron apoyos para mas de 300 hogares.

Figura 13: Viviendas en Torrent tras la DANA

Codi Validacio: 66HFNF7FYMQW4XCGQC34NXXG5
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Figura 14: Viviendas en Torrent tras la DANA
Esta situacion obligd a desalojos y realojos prolongados en condiciones de emergencia, evidenciando
carencias en el planeamiento urbano, que no consideraba aspectos como la altura del terreno, los
materiales de construccion ni sistemas de drenaje adecuados frente al riesgo de inundacion.

Durante la fase de emergencia, el Ayuntamiento habilitd diversos espacios, el Pabellén Polideportivo
el Vedat, el Centro Medio Ambiental El Vedat, hoteles, hostales y el convento de los Dominicos, para
ofrecer alojamiento temporal y garantizar condiciones basicas a las familias afectadas.

Se destinaron mas de 827.000 € a alojamiento y suministros bdsicos, asi como ayudas en el alquiler
para familias vulnerables.

Paulatinamente, y en colaboracion con la Generalitat Valenciana y el Estado, se ha realojado a personas
que han perdido su hogar en viviendas dignas, en las que permanecen alojadas temporalmente. Este
escenario plantea retos urgentes, entre los que cabe destacar la necesidad de disponer de un parque
habitacional seguro, impulsar la rehabilitacién con estandares anti-inundacién, asi como agilizar la
tramitacidn de la reconstrucciéon y de las ayudas.

En este contexto, el impulso autondémico a través del Plan Vive DANA, para la construccion de viviendas
industrializadas en Torrent, se presenta como una respuesta estratégica. Este plan contribuye a ampliar
la oferta de vivienda asequible y a mejorar la capacidad de reaccidn ante la emergencia habitacional
derivada de la DANA, ofreciendo soluciones rapidas y sostenibles que reducen la dependencia de
alojamientos temporales y garantizan condiciones dignas para las familias afectadas.

Codi Validacio: 66HFNF7FYMQW4XCGQC34NXXG5

Verificacio: https://torrent.sedelectronica.es/
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El Ayuntamiento, por su parte, tiene la voluntad de reforzar la vivienda social municipal para reducir la
vulnerabilidad habitacional y garantizar el derecho a un hogar seguro y asequible a las personas

(55.33) Py

"_r_ g GOBIERNO *
CUMO Y DE ESPANA
22

damnificadas.

Garantizar el acceso a la vivienda no se limita a disponer de un techo, sino a asegurar condiciones de
seguridad, habitabilidad y equidad, especialmente para los colectivos mas vulnerables ante episodios
climaticos extremos.
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DAFO EJE 8. VIVIENDA
DEBILIDADES AMENAZAS
D.01 Escasez de vivienda publica, con alquileres asequibles o A.01 Pérdida de poblacion en las zonas mas afectadas por la
venta a precio protegido para colectivos vulnerables DANA, si se prolonga la reconstruccion, afectando a la
cohesidn social
D.02 Areas residenciales antiguas y deterioradas, con A.02 Riesgo de ocupacion ilegal de viviendas desalojadas, lo
baja capacidad para resistir fenémenos que puede generar conflictos sociales, inseguridad y
meteoroldgicos extremos (como la DANA), lo dificultades para la gestion urbanistica
que incrementa la vulnerabilidad del territorio
D.03 Carencias en el planeamiento urbano (altura del A.03 Dificultades en el acceso de los jévenes y personas en
terreno, materiales...) riesgo de exclusion a la vivienda. Riesgo de costes
elevados
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F.01 Capacidad de respuesta inmediata, movilizando 0.01 Acceso a financiacidn de fondos europeos, estatales y
recursos materiales, humanos y econémicos autonémicos
F.02 Disposicion de terrenos destinados a la construccion de 0.02 Impulso autondmico para la construccién de viviendas
viviendas que reduzcan la vulnerabilidad habitacional y industrializadas en Torrent (Plan Vive DANA), que
garantiza acceso a hogares seguros y asequibles contribuye a ampliar la oferta de vivienda asequible y a
mejorar la respuesta ante la actual emergencia
habitacional derivada de la DANA
F.03 Voluntad politica de construir viviendas destinadas a los
damnificados a precios asequibles
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3.9 OE9. Liderar y fomentar la innovacidn digital

La DANA puso a prueba la capacidad de Torrent para gestionar una emergencia climatica de gran
magnitud, evidenciando carencias existentes en la gestidn digital de este tipo de situaciones.

Este fendmeno ocasiond cortes en los servicios de telecomunicaciones debido a una interrupcion del
suministro eléctrico, sumado a las diferentes inundaciones que se originaron en varias centrales
situadas en la zona. Torrent se movilizd junto con las empresas de telecomunicaciones para
reestablecer el servicio en la mayor brevedad posible. Este hecho entorpecid la coordinacién con los
servicios de emergencia. El Ayuntamiento se coordiné con organismos como CECOPAL, La
Confederacién Hidrografica del Jucar, EPSAR y la Generalitat.

Esta actuacidn confirmé la ausencia de protocolos en situaciones extremas, lo que dificulta la eficiencia
y la previsién ante episodios de esta magnitud. A partir de esta experiencia, se refuerza la necesidad
de disponer de una plataforma integral capaz de automatizar alertas y procesos integrada por sensores
inteligentes e informacién en tiempo real procedente de fuentes municipales y supramunicipales,
como AEMET, el 112 y otros sistemas relevantes

Con estas mejoras, Torrent avanzaria hacia el modelo de ciudad inteligente, capaz de gestionar
emergencias de forma proactiva y eficiente. Ademas, la implantacidn de protocolos digitales, contratos
marco y sistemas automatizados reduciria la burocracia y agilizaria la respuesta, integrando la
tecnologia en la administracién publica.

Asimismo, la formacidn continua de equipos técnicos y ciudadania en el uso de herramientas digitales
garantizaria la participacidn de todos los colectivos y evitaria la exclusion tecnolégica, contribuyendo a
cerrar la brecha digital.

En definitiva, el impacto del temporal confirma la necesidad de evolucionar hacia un modelo innovador
y resiliente, que incorpore tecnologias avanzadas, protocolos sélidos y soluciones digitales para
anticipar riesgos, coordinar recursos y asegurar una respuesta eficaz ante fenomenos extremos.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

D.01

Falta de una plataforma integral que unifique sensores
conectado a sistemas de alerta temprana

A.01

La dependencia creciente de sistemas digitales puede
aumentar la vulnerabilidad en situaciones de
emergencia como las provocadas por la DANA, si
hubiese fallos tecnoldgicos

D.02 Ausencia de protocolos digitales para situaciones A.02 Resistencia al cambio digital debido a la brecha digital
extremas
D.03 Brecha digital y formacion insuficiente A.03 Exclusidn de colectivos vulnerables si las soluciones
digitales no son accesibles
A.04 Problemas derivados de ciberataques y fallos
’ tecnoldgicos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F.01 Pertenencia a la red de Smart Cities 0.01 Acceso a ayudas publicas para financiar los proyectos
relacionados con la innovacidn digital en relacion con la
resiliencia y el cambio climdtico
F.02 Coordinacion con otros organismos para dar una 0.02 Capacidad de integrar sistemas inteligentes,
respuesta rapida y eficiente interconectados y capaces de reaccionar en tiempo real
ante cualquier emergencia, como la DANA
F.03 compromiso con la innovacién digital
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3.10 OE10. Mejorar los instrumentos de intervencién y la gobernanza

La DANA ha puesto de manifiesto que la respuesta ante emergencias urbanas por parte de Torrent ha
estado marcada por la ausencia de protocolos claros. Este hecho ademads de ralentizar la gestion
compromete la eficiencia y la transparencia, generando incertidumbre en la ciudadania y dificultadas
en la coordinacién con otros organismos.

La reciente DANA que afecté a Torrent ha puesto de manifiesto la importancia de este objetivo y ha
evidenciado tanto los problemas existentes como las oportunidades de transformacién.

Tras el aviso de nivel rojo por las fuertes lluvias, el Ayuntamiento de Torrent activéd inmediatamente el
CECOPAL (Centro de Coordinacidn Operativa Municipal) con el objetivo de coordinar y actuar de
manera rdpida y eficaz frente a las actuaciones urgentes. Este espacio permitié reunir a las distintas
areas municipales para planificar y ejecutar la reactivacién de los servicios afectados tras la DANA,
demostrando la importancia de la coordinacién interdepartamental en situaciones criticas. Sin
embargo, la emergencia también evidencié problemas estructurales como la falta de sistemas de alerta
temprana, la ausencia de herramientas tecnoldgicas integradas para monitorizar en tiempo real los
puntos criticos y la necesidad de protocolos claros que faciliten la toma de decisiones estratégicas.

En paralelo, el Gabinete de Comunicacion del Ayuntamiento publicé notas de prensa sobre las
reuniones del CECOPAL, asegurando la transparencia y reforzando la confianza ciudadana. Esta prdctica
se alinea con los principios de gobernanza, pero también refleja la necesidad de implantar modelos
digitales que permitan anticipar riesgos y comunicar con mayor agilidad.

Teniendo en cuenta este contexto, la modificacién del planeamiento urbano se convierte en una pieza
clave en la gobernanza de un municipio. El Ayuntamiento de Torrent ha iniciado la tramitacién de una
modificacién del planeamiento urbano, incorporando criterios de resiliencia climatica, medidas
urbanisticas para garantizar la seguridad y reducir vulnerabilidades. En esta linea, la Generalitat
Valenciana ha aprobado el Plan Vive DANA, que prevé la instalacidon de viviendas industrializadas en
Torrent para ofrecer soluciones habitacionales sostenibles y reducir plazos. Esta iniciativa refuerza la
gobernanza al impulsar una respuesta agil, coordinada e innovadora, integrando tecnologia y
resiliencia climatica.

Ademds de lo anterior, es necesario contar con una Plataforma Integral CECOPAL, concebida como un
cuadro de mando tactico-estratégico. Esta herramienta incorporaria sistemas de monitorizacion y
alerta temprana mediante pluviometros y caudalimetros en puntos criticos, complementados con
tecnologias sensdricas y analiticas geoespaciales como drones y LIDAR. El objetivo es anticiparse a los
peligros y gestionar el riesgo climatico y tecnolégico de forma mads eficiente, generando un impacto
significativo en la manera de gobernar la ciudad ante emergencias.

La experiencia vivida en Torrent tras la DANA no solo confirma la urgencia de mejorar los instrumentos
de intervencidn y la gobernanza, sino que abre la puerta a una transformacién digital que fortalezca la
resiliencia urbana.
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DEBILIDADES AMENAZAS
D.01 Ausencia de protocolos para la gestion de emergencias, A.01 Pérdida de confianza ciudadana si no se consolidan
generando incertidumbre mecanismos de transparencia y comunicacidn agil
D.02 Falta de sistemas de alerta temprana para monitorizar A.02 Planificacidn territorial insuficiente o deficiente, con una
los riesgos en tiempo real y ser capaces de dar una ausencia de coordinacidn entre instrumentos de
respuesta a la ciudadania caracter supramunicipal e instrumentos locales.
D.03 Transparencia gubernamental débil A.03 Descoordinacion ante futuras emergencias
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F.01 Répida respuesta activando el CECOPAL para 0.01 Posibilidad de mejorar la planificacién operativa y la
reestablecer los servicios esenciales coordinacién integrando sistemas inteligentes,
interconectados y capaces de reaccionar en tiempo real
ante una emergencia
F.02 Publicacién de notas de prensa, reforzando la
transparencia y la confianza
F.03 Inicio de la modificacion del Planeamiento de Torrent,
incorporando criterios de resiliencia climatica y
seguridad
F.04. Coordinacion con otros entes publicos refuerza la

gobernanza municipal y garantiza el principio de
transparencia, favoreciendo una gestion mas eficiente y
confiable en situaciones criticas.
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3.11 Retos

La DANA evidencié importantes vulnerabilidades en el municipio de Torrent y puso de manifiesto la
necesidad de mejorar varios dmbitos. Tras el trabajo realizado en la fase de diagnéstico se han podido
identificar 27 retos para conseguir una ciudad mas resiliente, segura, sostenible y adaptada al cambio
climatico.

Estos retos son la base de las lineas de actuacién que se llevardn a cabo en relacién con los 10 Objetivos
Estratégicos de la Agenda Urbana Espaiiola:

R1 — Adaptar el planeamiento urbano y rural a la nueva realidad climatica

R2 - Reordenacion urbanistica de los margenes del barranco

R3 - Restaurar el patrimonio hidrdulico tradicional como infraestructura funcional y cultural
R4 - Garantizar la estabilidad geomorfolégica y la conectividad rural

R5 - Ordenar nuevos ambitos seguros para usos productivos

R6 - Consolidar un modelo urbano que reduzca la exposiciéon, mejore la conectividad y garantice la
cohesioén social

R7 - Intervenir en zonas inundables para minimizar los riesgos ante inundaciones

R8 - Tramitacidn de planes especiales urbanisticos de reconstruccidn dirigidos a crear y ordenar suelos
finalistas para la construccién de viviendas

R9 - Reforzar infraestructuras verdes y azules (dreas de laminacién, SUDS, corredores ecoldgicos y
drenaje sostenible)

R10 - Garantizar la continuidad y la resiliencia del abastecimiento urbano de agua ante interrupciones
por emergencias

R11 - Reestablecer y asegurar la conectividad urbana

R12 - Crear rutas alternativas que mejoren la conectividad ante situaciones de emergencias
R13 - Mejorar la vulnerabilidad mediante una red de movilidad proxima

R14 - Mejorar la conexién entre barrios y urbanizaciones aisladas

R15 - Ordenar nuevos suelos productivos, seguros y eficientes en zonas menos colmatadas
R16 - Integrar la creacion de empleo en la estratégica de reconstruccién

R17 - Reforzar los servicios sociales

R18 - Mejorar y dotar de infraestructuras sociales los barrios mas vulnerables

R19 - Establecer protocolos y recursos permanentes para alojamientos temporales
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R20 - Garantizar un parque habitacional de transicion, seguro y resiliente, destinado a los realojos
derivados de la DANA y activable ante futuras emergencias climaticas

R21 - Desplegar sistemas de monitorizacién y prediccién

R22 - Garantizar sistemas de comunicacién fiables y operativos en situaciones criticas

R24 - Reducir la burocracia mediante herramientas digitales

R23 - Disponer de protocolos claros y actualizados para emergencias urbanas

R24 - Reducir la brecha digital de la poblacién para hacer una administracion mas préxima
R25 - Avanzar hacia una gobernanza digital capaz de gestionar crisis compleja

R26 - Mejorar la coordinacién y gestion de emergencias

R27 — Capacitar a la ciudadania con las nuevas tecnologias y aplicaciones
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OBJETIVO ESTRATEGICO AUE RETOS VINCULADOS

R1 - Adaptar el planeamiento urbano y rural a la nueva realidad climatica
e R2 - Reordenacién urbanistica de los mérgenes del barranco

3, R3 - Restaurar el patrimonio hidraulico tradicional como infraestructura
: funcional y cultural

R4 - Garantizar la estabilidad geomorfoldgica y la conectividad rural

DE ESPANA

!

R5 - Ordenar nuevos dmbitos seguros para usos productivos

R6 - Consolidar un modelo urbano que reduzca la exposicién, mejore la
conectividad y garantice la cohesién social

R8 - Tramitacion de planes especiales urbanisticos de reconstruccion
dirigidos a crear y ordenar suelos finalistas para la construccién de

OE2. Evitar la dispersion urbana y revitalizar la ciudad existente

L 9
viviendas S
z
R9 - Reforzar infraesfructuras verdes y azules (areas de laminacién, SUDS,
£ . .
ﬁ OE3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climatico y mejorar corredores ecolégicgs y drenaje sostenible)
;;3 la resiliencia R7 - Intervenir en gonas inundables para minimizar los riesgos ante
i<

inundaciones

ntinuidad y la resiliencia del abastecimiento urbano
ciones por emergencias

R10 - Garantizar Ig
de agua ante intezri

forr@ esPublicp Gesti

OE4. Gestidn sostenible de recursos y favorecer la economia circular

o5

GGQC34l

n@s de la pl:

R11 - Reestablecgg‘ segurar la conectividad urbana

R12 - Crear rugst alternativas que mejoren la conectividad ante
situaciones de e méencias

R13 - Mejorar la %g%ie movilidad proxima

R14 - Mejorar la co&Exion entre barrios y urbanizaciones aisladas

el
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OBJETIVO ESTRATEGICO AUE RETOS VINCULADOS

R17 - Reforzar los servicios sociales
R18 - Mejorar y dotar de infraestructuras sociales los barrios mas

vulnerables
R15 - Ordenar nuevos suelos productivos, seguros y eficientes en zonas
OE7. Impulsar y favorecer la Economia Urbana menos colmatadas
OE7 R16 - Integrar la creacién de empleo en la estratégica de reconstruccion

R19 - Establecer prgtocolos y recursos permanentes para alojamientos

&?\ temporales
L OES8. Garantizar el acceso a la vivienda R20 - Garantizar un éarque habitacional de transicién, seguro y resiliente,
OE.8 destinado a los rea@jos derivados de la DANA y activable ante futuras
emergencias climatigas

9 de

Ge:

R21 - Desplegar sistegnas de monitorizacién y prediccion
OEQ9. Liderar y fomentar la innovacion digital R22 - Garantizar s&temas de comunicacién fiables y operativos en

situaciones criﬁcz;:g
3
R24 - Reducir la b§|§cgcracia mediante herramientas digitales
R23 - Disponer g;xarotocolos claros y actualizados para emergencias
urbanas Ss
R24 - Reducir %ﬁ brecha digital de la poblacién para hacer una
OE10. Mejorar los instrumentos de intervencion y gobernanza administracion m§§ réxima
R25 - Avanzar hi@g una gobernanza digital capaz de gestionar crisis
compleja 252
R26 - Mejorar la c§§) dinacion y gestion de emergencias

R27 — Capacitar add<€iudadania con las nuevas tecnologias y aplicaciones
e
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4 ACTUACIONES

La catastrofe ocasionada por la DANA en Torrent provocd importantes dafos en infraestructuras,
espacios publicos y servicios esenciales. Ante esta situacion, el municipio llevd a cabo una serie de
actuaciones de emergencia y urgencia para restituir y recuperar los servicios en el menor tiempo
posible y asegurar la continuidad de la actividad en la localidad.

Por otro lado, Torrent ha tenido que iniciar una reconstruccion integral del municipio, reparando los
danos sufridos y planificando actuaciones que permitan convertir a Torrent en una localidad mas
preparada, resiliente y adaptada frente a futuras catdstrofes climaticas.

Cabe destacar que todas las actuaciones de emergencia realizadas tras la DANA vy las previstas en el
futuro se alinean con los objetivos de la Agenda Urbana Espafiola, orientadas a un uso racional del
suelo, la revitalizacidon urbana, la resiliencia climdtica, la gestiéon sostenible de recursos, la movilidad
cercana y sostenible, la cohesién social, el impulso econdmico, el acceso a la vivienda, la innovacién
digital y una mejor gobernanza.

El Ayuntamiento de Torrent acometerd en los préximos afios las actuaciones previstas con financiacién
autondmica, estatal, europea, subvenciones directas del Estado, fondos propios municipales y
donaciones de fundaciones y particulares.

4.1 Actuaciones de emergencia

La fuerza del agua arrasd algunas calles de Torrent, viviendas, negocios, dejando a miles de vecinos
incomunicados y sin servicios bdasicos como agua y electricidad. Desde el primer momento, el
Ayuntamiento de Torrent, adopté medidas de urgencia para atender de forma inmediata a todos los
afectados, garantizar seguridad entre los ciudadanos y reestablecer los servicios esenciales en el menor
tiempo posible.

La misma noche de la catdstrofe Torrent habilité provisionalmente un Centro de Acogida en el Pabelléon
del Vedat donde se refugiaron mas de 800 vecinos afectados. Asimismo, los pabellones El Toll y 'Alberca
se utilizaron como centros logisticos para para organizar y distribuir agua, alimentos, ropa y material
de primera necesidad, no solo para el municipio de Torrent, sino también para municipios vecinos.

En los primeros dias, Torrent se centré en la limpieza de barro en calles y viviendas, asi como en la
retirada de lodos y vehiculos arrastrados, lo que permitié despejar vias y espacios publicos
garantizando la seguridad de la poblacidn.

En relacién con el restablecimiento de los servicios basicos, la red de agua y electricidad sufrié graves
danos, dejando a la poblacién sin agua potable ni luz. EI Ayuntamiento implementd soluciones
temporales mientras se reparaban las infraestructuras, como la instalacidn de fuentes provisionales en
el casco urbano.

Desde el punto de vista social y humanitario, el Ayuntamiento de Torrent ha contado con la
colaboracidon de voluntarios, Cruz Roja, la UME, y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes fueron un
apoyo fundamental para atender las necesidades mds urgentes de la poblacién afectada.
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Adicionalmente, se activaron medidas tributarias extraordinarias para mitigar la carga fiscal de los
afectados: exencion del 1Bl 2024 en inmuebles dafiados, reduccién del IAE 2024 proporcional al tiempo
de cierre o, en su caso, por cese total de la actividad, y una bonificacién del 95 % del ICIO aplicada a las
obras de reparacion, reconstruccién y rehabilitacidn derivadas de la DANA, con efectos retroactivos
desde el 29 de octubre de 2024.

4.2 Actuaciones de recuperacion, reconstruccion y resiliencia

Mads alla de las actuaciones de emergencia iniciales anteriormente descritas, se identifican una serie
de lineas de actuacidn necesarias para la recuperacién, reconstruccion y resiliencia, que se dividen en
4 bloques principales.

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA DANA

RECONSTRUCCION SOCIAL Y COMUNITARIA POST-DANA

OTRAS ACTUACIONES ESTRATEGICAS IMPULSADAS Y APOYADAS POR EL AYUNTAMIENTO

4.2.1 Reconstruccion de infraestructuras afectadas por DANA

Tras el fendmeno de la DANA, la ciudad de Torrent quedd devastada por las inundaciones provocadas
por el desbordamiento del Barranco del Poyo y de I'Horteta, que arrasaron todo a su paso. Este suceso
ocasiono graves dafios en las principales vias de comunicacién, infraestructuras hidraulicas, patrimonio
y espacios publicos.

Las inundaciones destruyeron puentes, pasarelas, carreteras y caminos, dejando barrios
incomunicados y afectando tanto a zonas urbanas como rurales. Entre las infraestructuras mas dafiadas
destacan los puentes de la CV-33, CV-36 y CV-403, asi como dos pasarelas peatonales clave: la que
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conecta el centro de la ciudad con el poligono Mas del Jutge y la que une el Xenillet con el CEIP Juan
XXIll. La Generalitat Valenciana trabajé para habilitar tramos provisionales en estas carreteras y asumio
la reconstruccion de las pasarelas.

Los sistemas de abastecimiento también quedaron destruidos, afectando gravemente al suministro de
agua potable, un servicio esencial para la ciudad. Ademas, el patrimonio histérico sufrié daios y varios
equipamientos sociales, educativos y deportivos quedaron inutilizados.

Ante esta situacion, el Ayuntamiento de Torrent elabord un plan para reconstruir las infraestructuras
afectadas. Este plan se centra en recuperar la conectividad del municipio, reparar y reforzar
infraestructuras hidrdulicas, restaurar el patrimonio y el entorno natural, y adecuar los espacios
publicos, incluyendo zonas deportivas, equipamientos sociales, educativos y dreas de juego.

4.2.2 Nuevas infraestructuras y actuaciones estratégicas post-DANA

Torrent esta llevando a cabo una reconstruccién integral del municipio, que no se limita Unicamente a
reparar los dafios ocasionados, sino también a crear una ciudad mas adaptada y resiliente frente a
fendmenos climaticos. Por ello, ha disefiado un plan de actuaciones que refuerza la ciudad y la
convierten en un entorno mas seguro, conectado y preparado ante futuras emergencias.

Este plan incluye las siguientes lineas de actuacion:

Infraestructuras criticas para la resiliencia:

o Nuevos puentes y pasos elevados para garantizar la conexidn entre todas las zonas del
municipio

o Conexidn ciclopeatonal segura con Picanya que facilite la evacuacién y los trabajos de
los servicios de emergencias

o Tanque de tormentas en zonas inundables

o Depdsitos de agua que aseguren el suministro en caso de catastrofes

Planificacidn urbana y proteccion climatica:

o Planificaciédn urbana adaptada al cambio climatico, para ello se prevé la modificacién
del planeamiento urbano tras la DANA, asi como instrumentos especificos para
reordenar el suelo e impulsar el relanzamiento de la actividad econdémica y
construccion de viviendas publicas y sociales en zonas seguras.

o Proteccion climatica mediante la reubicacién de la escuela infantil Ciudad Jardin
afectada por la DANA, la creacién de zonas verdes con sistemas de drenaje urbano
sostenibles, la proteccion climatica de las dreas de juego existentes, la proteccion
contra incendios en zonas urbano-forestales y la dotacién de sistemas de suministro
eléctrico de emergencia en edificios criticos.

- Sistemas de monitorizacion y prediccién para anticipar riesgos y actuar con rapidez

- Coordinacion y gestion de emergencias mediante infraestructuras digitales que aportan valor
en la toma de decisiones del CECOPAL

- Infraestructura operativa de emergencia para mejorar las capacidades de vigilancia, rescate y

respuesta ante fendmenos meteoroldgicos extremos. Incorpora drones, vehiculos

especializados, generadores de emergencia y otras infraestructuras que dotan al municipio de

herramientas de seguimiento inmediato y aumentan su resiliencia.
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- Redes municipales de comunicaciones satelitales y 5G para evitar el problema de caida de las
comunicaciones vital en la gestién de la emergencia y sistemas de alerta a la ciudadania como
la red fija de megafonia, los paneles informativos y la sefializacién de evacuacioén.

- Programas de capacitacion y simulacidén de emergencias para preparar tanto a los equipos de
emergencia como a la ciudadania.

4.2.3 Reconstruccion social y comunitaria post-DANA

Torrent ha puesto en marcha un plan para ayudar a las personas afectadas por la DANA y garantizar su
bienestar social. Este plan no solo busca cubrir necesidades basicas, sino también cuidar la parte
emocional, ya que un fendmeno de esta magnitud puede generar un gran impacto emocional.

Entre las principales medidas cabe destacar la habilitacion de espacios para alojamientos temporales y
la concesién de ayudas econdmicas destinadas al pago de alquiler y servicios basicos, asegurando de
ese modo que nadie quede sin vivienda. Ademas, se aprob6 un Plan de Empleo vinculado a la
recuperacion de espacios publicos destinado a las personas afectadas por la DANA cuya actividad
econdmica se vio interrumpida.

En resumen, Torrent apuesta por una reconstruccion centrada en las personas, ofreciendo apoyo
inmediato, estabilidad en la vivienda y acompafiamiento emocional, para reforzar la cohesiéon social
tras una catastrofe sin precedentes.

4.2.4 Otras actuaciones estratégicas impulsadas y apoyadas por el Ayuntamiento

En paralelo, Torrent esta impulsando acciones estratégicas de colaboracién institucional para reforzar
la seguridad hidrica y prevenir riesgos futuros. Estas actuaciones se articulan en tres ambitos de
coordinacion institucional: Confederacion Hidrografica del Jucar, dmbito estatal y ambito autondmico.

Confederaciéon Hidrografica del Jucar

e mantener una limpieza continuada de los barrancos y eliminar especies invasoras
e instalar sensores en el cauce del Barranco de I’'Horteta para monitorizar el caudal y anticiparse
a posibles desbordamientos

Gobierno de Espaiia

e Solicitar la creacion de un “Plan Sur” similar al de 1957 (proyecto histérico que incluyé obras
en el cauce del Turia para prevenir inundaciones graves)

e Impulsar la construccién de presas y azudes para retener aguas y reducir el impacto de lluvias
extremas.

Generalitat Valenciana

La Generalitat ha presentado el desarrollo de la Red Metropolitana de Parques Inundables, un proyecto
estratégico de escala supramunicipal concebido para reducir el riesgo de inundaciones en el drea
metropolitana de Valéncia mediante soluciones basadas en la naturaleza.

El macroproyecto abarca mds de 1.400 hectdreasy 72 km de corredores verdes, integrando actuaciones
orientadas a laminar avenidas y mejorar la resiliencia hidrica del territorio.

n
Q
X
B
Z
<
[l
3
g
Q
o
3
=
g
=
s
w
~
w
Z
[T
I
©
©
fe)

(5]

©
he!
S
©

[o3
151

: e Fondos E =2 JUNTAMENT
& DEESPANA - FONAOS EUropeons ..
- — P TORRENT

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 53 de 205

Verificacio: https://torrent.sedelectronica.es/




Cofinanciado por
la Unién Europea

&

GOBIERNO

Dentro de este proceso, destaca el papel del Ayuntamiento de Torrent en la interlocucidn institucional
y en la defensa de las necesidades del municipio tras la DANA de 2024. Gracias a esta implicaciény a
la posicién estratégica de Torrent en la cuenca del Poyo, la Generalitat ha incorporado tres sectores
especificos en el término municipal, convirtiendo a Torrent en uno de los nodos principales del nuevo
sistema metropolitano. Esta incorporaciéon asegura que las actuaciones previstas respondan a
vulnerabilidades reales y contribuyan de manera directa a su reconstruccién hidraulica y urbana.

Los tres sectores previstos (Horteta, Torrent Ciutat y Torrent Est) permitirdn:
e Crear corredores verdes y paseos seguros para el uso diario
e Mejorar la proteccidn de los barrios frente a futuras inundaciones
e Habilitar nuevos espacios publicos, zonas estanciales y conexiones ciclistas
e Reforzar la movilidad peatonal entre barrios y municipios vecinos

En conjunto, estos sectores convertiran zonas vulnerables en espacios seguros, accesibles y Utiles para
la ciudadania, combinando proteccion hidraulica con nuevos entornos naturales y urbanos de calidad.

En resumen, estas actuaciones buscan garantizar la proteccién del territorio mediante soluciones
hidricas que minimicen los riesgos derivados de fendmenos meteoroldgicos extremos, al tiempo que
generan espacios verdes y seguros que mejoran el dia a dia de la ciudadania.
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4.3 Tabla de actuaciones

Este apartado recoge las actuaciones de cada linea estratégica, sus fuentes de financiacion y su contribucidn a los objetivos estratégicos de la AUE.

4.3.1 Reconstruccién de infraestructuras afectadas por la DANA

OBJETIVOS ESTRATEGICO AGENDA URBANA

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA DANA FINANCIACION ESPANOLA
Recuperacion de las vias del Metro (Generalitat Valenciana) GVA
Reconstruccién de la Autovia Torrent-Valencia CV-33 y Puente derribado
. R GVA
(Generalitat Valenciana)
Reconstruccion y reparacién del puente "nuevo" de Alaquas y la CV-403 GVA

Puente Antiguo Alaguas. Rehabilitacion del puente sobre Barranco del

ORDEN TMD 101/2025
Poyo

Rehabilitacion puente de "Quatre Camins" y estabilizacién de sobre

ladera Barranco del Poyo ORDEN TMD 101/2025

Construccion de una nueva pasarela entre el Xenillet y el Colegio Juan
XXIII, tras su destruccion por la DANA (asumido por la GVA)
Construccion de una nueva pasarela entre la calle San Luis Beltran y el
poligono Industrial Mas del Jutge, tras su destruccion por la DANA GVA
(asumido por la GVA)

Reconstruccion del paso sobre el Barranco de I'Horteta en el Clot de
Bailon

Acceso Urbanizacién El Panta: rehabilitacién del vado de acceso a la
Urbanizacion El Panta sobre el Barranco Canyada de Pequé

Arquets - Brusa: Reconstruccion cami de arquets, cruce del pas de brusa 'y
obra de paso dels Arquets

GVA

ORDEN TMD 101/2025

ORDEN TMD 101/2025

ORDEN TMD 101/2025
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OBIJETIVOS ESTRATEGICO AGENDA URBANA
ESPANOLA

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA DANA FINANCIACION

Barranco Lloc Nou de la Corona. Estabilizacion y reposicion de la ladera
del barranco y la urb C/. Barranco de I'Horteta tramo Calle Lloc Nou de la ORDEN TMD 101/2025
Corona

CV-411 CAMPOFRIO: Reparacion de obra de drenaje, calzada y defensas
del paso de la CV-411 en la canyada de Pequé (Campofrio)

ORDEN TMD 101/2025

Recuperacidn de las canalizaciones de riego y nucleos diseminados en las Emergencia. Art.4 RDL
laderas del Barranco |’Horteta correspondiente al pozo de Sants Patrons 6/2024

Actuaciones para evitar la pérdida de agua canalizaciones de
abastecimiento de riego y de nucleos diseminados en barranco de Emergencia
I'Horteta al pozo de Xarcos Secs-DANA

Obra de recuperacién de las canalizaciones de abastecimiento de riego y
de nucleos diseminados en los vados del barranco de I'Horteta Emergencia
correspondiente al puente de Sierra y al pozo de los Xils-DANA

Recuperacion de las canalizaciones de riego y nucleos diseminados en las

Emergenci
laderas del Barranco I'Horteta-DANA ergencia

Recuperacidn canalizaciones riego correspondientes a pozo San Francisco

y pozo San Paulino-DANA Emergencia

Restauracién paisajistica de la parcela del edificio la Lloma de Birlet

afectada en la DANA Pendiente de definir
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OBJETIVOS ESTRATEGICO AGENDA URBANA

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA DANA FINANCIACION ESPANOLA

Recuperacidn de la senda del Reg Mil.lenari del Barranco de |I"Horteta por

dafios DANA Fondo de Solidaridad

Obras de consolidacion y restauracion del patrimonio hidrdulico afectado

por la DANA Fondo de Solidaridad

Reconstruccién y adecuacién de la Cantera de la Serra Perenxisa como
drea de inundacion controlada y punto seguro de evacuacién ante ORDEN TMD 101/2025
episodios de lluvias extrema que afecten al Barranco de I'Horteta

Actuaciones inmediatas post-DANA: limpieza extraordinaria de

. o . i ! Real Decreto-ley 7/2024.
alcantarillado, suministro de agua con camiones cisterna, reparaciones

. MITECO
provisionales
Restauracion del Colector Norte y reposicién del colector del Poligono Real Decreto-ley 7/2024.
Mas del Jutge MITECO
Reparacién de dafios en pozos (Ciudad de Torrent, Horteta) y bombeos Real Decreto-ley 7/2024.
criticos MITECO
Construccion de un nuevo acueducto de agua potable sobre el Barranco Real Decreto-ley 7/2024.
de I'Horteta, tras la destruccién por la DANA MITECO

Reconstruccion y ampliacién de la depuradora de aguas de Torrent EPSAR Real Decreto-ley 7/2024.
(Gobierno de Espafia) MITECO
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OBJETIVOS ESTRATEGICO AGENDA URBANA

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA DANA FINANCIACION ESPANOLA

Derribo de viviendas en ruina y limpieza de la zona inundable del

Barranco de I'Horteta tras la DANA Fondo de Solidaridad

Recuperacién ambiental del Barranco de I'Horteta afectado por la DANA:
limpieza del lecho, eliminacidn de especies exoticas y restauracion del Fondo de Solidaridad
entorno natural

Limpieza de viales y zonas publicas de Torrent, reconstruccién de caminos
y parcelas publicas en el entorno rural del término municipal, adecuacién
de zonas verdes y sendas publicas, adecuacién de zonas urbanas
afectadas.

Fondo de Solidaridad

Recuperacién del vaso de la Cantera de la Serra Perenxisa afectado por la

DANA Fondo de Solidaridad

Reconstruccion zona norte Xenillet y San Luis Beltran Barranco del Poyo y ORDEN TMD 101/2025

I'Horteta
Reconstruccion zona poligono Mas del Jutge ORDEN TMD 101/2025 _
Reconstruccion zona urbana la Venteta y el Pantano ORDEN TMD 101/2025
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OBIJETIVOS ESTRATEGICO AGENDA URBANA
ESPANOLA

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA DANA FINANCIACION

Real Decreto-ley
7/2024/Servicios sociales
Real Decreto-ley
7/2024/Servicios sociales

Reparacién del Centro Social del Xenillet

HE

Reparacién de la Escuela Infantil Ciudad Jardin

Reparacién de dafios instalaciones deportivas (Centros Logisticos DANA):

Pabellén Vedat, pabellon Toll i I'Alberca y campo de tiro ORDEN TMD 101/2025

es/
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4.3.2  Nuevas infraestructuras y actuaciones estratégicas post DANA

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES ESTRATEGICAS POST

- OBJETIVOS ESTRATEGICO AGENDA URBANA
DANA FINANCIACION ESPANOLA

Proyecto Ciclopeatonal Carretera Picanya Pendiente de definir

Nuevo puente resiliente para la conectividad critica ante emergencias

L Pendiente de definir
climaticas

Estudio de futuras actuaciones para la elevacidn de los pasos inundables

P L Pendiente de definir
en todo el término municipal

Construccion nuevo puente Quatre Camins ORDEN TMD 101/2025

Tanque de tormentas en zonas inundables (Parc Central...) EDIL-DANA (Parc Central)

Restitucidn del abastecimiento de agua de la ciudad frente a catastrofes:

EDIL-DANA
Nuevo depdsito de abastecimiento de agua en la Avinguda al Vedat

Restitucidn del abastecimiento de agua de la ciudad frente a catastrofes:

Ampliacién depdsito de abastecimiento de agua en la ¢/ Jazmin ORDEN TMD 101/2025

es/
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NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES ESTRATEGICAS POST OBJETIVOS ESTRATEGICO AGENDA URBANA

FINANCIACION

DANA ESPANOLA
Proyecto de modificacion del planeamiento a consecuencia de la DANA Pendiente de definir
Plan Especial Urbanistico de reconstruccién para actividades econédmicas Pendiente de definir

Plan Especial Urbanistico de reconstruccién para la construccion de

- Pendiente de definir
viviendas

Derribo naves Torrent Activa y construccion de edificio de vivienda

publica, zona verde resiliente y reubicaciéon de Escuela Infantil Ciudad Pendiente de definir
Jardin

Recuperar y adecuar el espacio de la Escuela Infantil Municipal como

recurso de Servicios Sociales destinado a la atencidn, protecciony ORDEN JUI 119/2025

recuperacion de la vida comunitaria del barrio Xenillet tras la DANA

Viviendas sociales en Benisaet y en otras zonas seguras tales como c/ San

Miguel EDIL-DANA (Benisaet)

ST . . Pendiente de definir
Proteccidn climética de areas de juego

Zonas verdes para la resiliencia urbana Pendiente de definir

Sistema de defensa contra incendios forestales en la zona urbana de El Pendiente de definir
Vedat de Torrent (SIDEINFO Fase IIl)

Pendiente de definir
Red de hidrantes en el camino de la Serra Perenxisa

Suministro eléctrico de emergencia en edificios criticos (Plan de Pendiente de definir
Emergencias)

 hitps
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NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES ESTRATEGICAS POST FINANCIACION OBIJETIVOS ESTRATEGI~C0 AGENDA URBANA
DANA ESPANOLA

Zona deportiva PUMPTRACK c/ Perelld ORDEN JUI 119/2025

Parque Infantil ¢/ Salamanca (El Panta) ORDEN JUI 119/2025

Parque infantil ¢/ Sant Pancraci ORDEN JUI 119/2025

Parque infantil ¢/ Mestre Fortea ORDEN JUI 119/2025

Parque infantil y zona recreativa ¢/ Juan de Austria (Bonestar) ORDEN JUI 119/2025

Parque infantil I_ Zona recreativa Mas del Jutge ORDEN JUI 119/2025

Zona deportiva de la ¢/ Mauros (El Moli) ORDEN JUI 119/2025

es/
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NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES ESTRATEGICAS POST FINANCIACION OBJETIVOS ESTRATEGICO AGENDA URBANA
LY ESPANOLA

Sensorica hidrica y pluviales para monitorizacion de barrancos y zonas

- EDIL-DANA
criticas

Ampliacién de las cdmaras de Seguridad en puentes para supervisar el

caudal de los barrancos EDIL-DANA

. . . Pendiente de definir
Modelos predictivos y gemelos digitales de riesgos

Estaciones meteorolégicas locales. instalacién, monitorizacién e Pendiente de definir
interpretacién

L. . - . R . Pendiente de definir
Gestién ambiental, energética y calidad del aire/ruido

Cartografia digital municipal como plataforma para simulacién de riesgos Pendiente de definir
climaticos y planificacion urbana

Cuadro de mando CECOPAL: Coordinacién de emergencias y alertas

. EDIL-DANA
multicanal
Plataforma integral de coordinacion de emergencias Pendiente de definir E:
Plataforma de apoyo a la gestiéon de emergencias basada en 1A EDIL-DANA

Pendiente de definir

Seguridad Inteligente (VMS + analitica + LPR)

Pendiente de definir
Plan digitalizado de continuidad de suministros I I
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NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES ESTRATEGICAS POST OBJETIVOS ESTRATEGICO AGENDA URBANA

R FINANCIACION T
Puesto mévil de mando avanzado para gestién de catéstrofes (vehiculo) Pendiente de definir

Vigilancia aérea para emergencias (drones DJI, red de drones estaticos Pendiente de definir

Dock3 y soporte movil en vehiculos 4x4)

Torres de iluminacién y generadores méviles de emergencia Pendiente de definir

Vehiculos especializados para rescate y transporte en emergencias Pendiente de definir

(unidad canina-furgdn K9, pick-up)

Localizacién y adecuacién de helipuertos/helisuperficies (HLS) para Pendiente de definir
evacuacion y logistica aérea en emergencias

hitps
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Red municipal de comunicaciones satelitales auténomas con energia s
. . EDIL-DANA g
solar para emergencias (nodos Starlink) 8
- — s
Red de comunicaciones propia municipal Pendiente de definir s
g
Red fija de megafonia en nucleos residenciales para alertas masivas Pendiente de definir S
8
Paneles informativos de ciudad y emergencias (PMV+) EDIL-DANA %
Sefializacion de evacuacion en caso de emergencias Pendiente de definir 8
g
3
gg=
88,
Simulacros de emergencias multirriesgo EDIL-DANA § S
:
Programa de formacidn especializada en rescate y guia canino Pendiente de definir £
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4.3.3  Reconstruccion social y comunitaria post-DANA

OBJETIVOS ESTRATEGICO AGENDA URBANA

RECONSTRUCCION SOCIAL Y COMUNITARIA POST-DANA FINANCIACION ESPANOLA

Creaaon.oﬁcma DANA para ofrecer atencidn psicosocial de emergencia y RDL 7/2024
personalizada
Habilitacidén de espacios como alojamiento temporal de urgencia RDL 7/2024
Servicios bdsicos para las personas afectadas por la DANA: alimentacion,
. . L RDL 7/2024
mantas, vestuarios, productos de higiene, medicacién
Transporte y organizacion de ayuda humanitaria RDL 7/2024
Solua.ones.. hal?ltaaonales t.em,porales (manutencién, adecuacién de RDL 7/2024 o
espacios, limpieza y conserjeria) 8
Ayudas econdmicas directas para alquiler a poblacién afectada RDL 7/2024 :g
a
Programa de atencion psicosocial y acciones formativas en el @mbito de g
salud emocional y del ocio educativo para menores y jévenes tras la ORDEN JUI 119/2025 §
DANA %
Plan de empleo DANA para ejecutar actuaciones de recuperacion del Fondo de solidaridad y %
espacio publico Orden TES/1302/2025 8 g
X5
Protocolo de urgencia para atencion social rapida Pendiente de definir § 3
(o]
Protocolo para personas desplazadas por la catastrofe en colaboracién §»“§
con Nous Espais para garantizar acceso rapido a vivienda segura 'y Pendiente de definir § ﬁ
temporal e
153
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388
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4.3.4  Otras actuaciones estratégicas impulsadas y apoyadas por el Ayuntamiento

OTRAS ACTUACIONES ESTRATEGICAS IMPULSADAS Y APOYADAS POR EL COORDINACION OBJETIVOS ESTRATEGICO AGENDA URBANA
AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL ESPANOLA

Instar a la Confederacion Hidrogréfica del Jucar al limpiado continuado de
los barrancos, eliminacién de especies invasoras

Instalacion de sensores por parte de la CHJ en el Barranco de I'Horteta
para conocer el caudal

Instar al Gobierno de Espaiia la creacién de un “Plan Sur” como el de
1957 para los Barrancos de I’Horteta y el Poyo, asi como la creacién de Gobierno de Espafia
presas y azudes de laminacion de aguas

CHIJ

CHIJ

Red Metropolitana de Parques Inundables (Sectores: Horteta, Torrent

VA
Ciutat y Torrent Est) G
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5 DESCRIPCION ENFOQUE INTEGRADO

En los ultimos afos, el municipio de Torrent ha consolidado una estrategia de planificacién que se
articula a través de diferentes Planes y normativas municipales y supramunicipales, todos ellos
alineados con los 10 Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Espafiola. Estos Planes responden a
la necesidad de abordar nuevos retos que se enmarcan en una triple perspectiva en el municipio: fisica,
socioecondmica y medioambiental, y que garantizan una coherencia en las actuaciones y consecucion
de los resultados previstos.

Este enfoque integrado de perspectivas asegura que las actuaciones municipales no solo respondan a
las necesidades locales, sino que contribuyan a objetivos mas amplios de sostenibilidad, resiliencia y
cohesidn territorial.

La Agenda se aborda desde una perspectiva integrada, contemplando las diferentes politicas
sectoriales necesarias para la consecucion de los resultados previstos, tanto los Planes y normativa
previos a la DANA como aquellos elaborados como consecuencia del episodio de la DANA.
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5.1 Planesy normativa POST-DANA

PLAN DESCRIPCION VIGENCIA (0]3

Regular la concesion de subvenciones
para favorecer la adquisicién en
régimen de propiedad de una vivienda
localizada en los municipios afectados Indefinida
por el temporal de viento y lluvias
iniciado el 29 de octubre de 2024 en la
Comunitat Valenciana

PLANES Plan Especial: Vive Municipios
SUPRAMUNICIPALES DANA

Plan aprobado en fecha 28 de julio
PLANES SEGURIDAD Y Plan de Actuacién Municioal 2025 cuya finalidad es conseguir la
RESPUESTA A LAS Frente 3 Riesgo F:ie maxima proteccion para las personas, Indefjnida hasta
EMERGENCIAS . € los bienes y el medio ambiente que act@alizacion

Inundaciones 2
puedan resultar afectados a
consecuencia de las inundaciones

El Ayuntamiento de Torrent ha
aprobado en Junta de Gobierno Local el
Plan Estratégico de Modernizacién
Tecnoldgica e Informatica (MTI), bajo la
denominacién “Torrent Moderniza”. La
PLANES DE 5 Torrent Moderniza estrategia define el modelo de ciudad
MODERNIZACION que Torrent quiere ser en los préximos
afios: una administraciéon mas agil y
transparente, una ciudad mas
conectada y sostenible, y unos servicios
mas préximos y personalizados gracias
a la innovacién tecnolégica

I%Vorma esPublico Gestiona | Ragina 68
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5.2 Planesy normativa

PLAN DESCRIPCION VIGENCIA (0]

Este reglamento establece obligaciones
especificas en materia de ecosistemas
urbanos que afectan directamente a los
municipios espafioles.
Estas obligaciones incluyen, entre otras,
Reglamento (UE) 2024/1991 la de.limitacién de las zqnas de
PLANES sobre la Restauracion de la ecosistemas urbanos, elcalculo y
SUPRAMUNICIPALES seguimiento de indicadores como el
Naturaleza .

espacio verde urbano (EVU) y la
cobertura arbdrea urbana (CAU), asi
como  elreporte  periddico  de
informacién técnica y cartografica en el
marco del Plan Nacional de
Restauracion de la Naturaleza (PNR)

Indefinida

Mediante este Plan se establecen los
principios y bases comunes para todas
de las subvenciones y ayudas que concede
el Ayuntamiento, asi como el marco
general para su aprobacién, concesiény
justificacion

Publico Gestiona | Pagina 69 de 205

Plan Estratégico

PLANES DE SUBVENCIONES .
subvenciones

0
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4-2026
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PLAN DESCRIPCION VIGENCIA (0]3

PLANES DE ASUNTOS
EUROPEOS

Plan de Medidas Antifraude del
Ayuntamiento de Torrent para la
ejecucion del mecanismo de
recuperacion y resiliencia

Define las principales acciones que
deben adoptarse para evitar el mal uso
o el fraude en los recursos financieros
del Plan de Recuperacidn,
Transformacion y Resiliencia (PRTR),
con la finalidad de prevenir, detectar y
establecer medidas correctoras para
que los recursos financieros
procedentes de la Unién Europea no se
malgasten y cumplan los importantes
fines para los que estan asignados

Duracién
indefinida, con
revision periddica
anual

PLANES SEGURIDAD
CIUDADANA

Plan Territorial Municipal frente
a emergencias de Torrent

La finalidad de este Plan es obtener la
mdxima proteccion para las personas, el
medio ambiente y los bienes que
puedan resultar afectados en cualquier
situacién de emergencia, estableciendo
para ello una estructura de organizaciéon
jerarquica y funcional de los medios y
recursos, tanto publicos como privados
en el municipio, que permita hacer
frente a situaciones de riesgo o
emergencia grave

agina 70 de 205

a
Indeffhida hasta
actydalizacion

PLANES DE
MEDIOAMBIENTE

Actualizacién del Plan Acustico

Identifica las dreas acusticas existentes
en el municipio en funcién del uso y la
adopcién de medidas que permitieran
la progresiva reduccion de sus niveles
sonoros para ajustarlos a la previsién
legal
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Plan de Actuaciéon Municipal
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DESCRIPCION

Este Plan tiene como objetivo la
mdxima proteccion para las personas y
los bienes, que puedan resultar
afectados por un terremoto.

BB
% AJUNTAMENT
TORRENT

VIGENCIA

Revisién anual

Plan de Accién de

Torrent

Sostenible del municipio de

Energia

El objetivo es evaluar la situacion
energética del municipio de Torrent y
ofrecer una serie de actuaciones
dirigidas a cumplir los compromisos
adquiridos de reduccién de emisionesy
promocién del ahorro y la eficiencia
energética

2020-2030

Plan de prevencién
Incendios forestales

contra

Este Plan permite establecer las
medidas generales para la prevenciéon
de incendios forestales, la defensa de
los montes y terrenos forestales
incluidos en el término municipal, la
proteccién de la personas, bienes y
nucleos rurales, asi como la promocién
y adopcidon de una politica de
prevencién  adecuada segin las
necesidades y posibilidades de Ila
poblacién de Torrent

0 Gestiona | Pagina|71 de 205

Actu%mente en

prdceso de
dtgalizacion

es/

x
z
&
3
<1
@
3
3
=
3
s
©
IS
&
z
Z
I
3
8
8
S
8
£
2
2
2
o

Document signat electronicgment des de la plat

65




GOBIERNO

Cofinanciado por
DE ESPANA

Joiy 1 g
8 Py
la Unién Europea .~.ll| ) 2

PLAN

Plan técnico de gestién y mejora
forestal del Monte Vedat de
Torrent

‘ " === Fondos Europeos
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DESCRIPCION

El objetivo del Plan es poder organizar
las actuaciones a llevar a cabo dentro
de la propiedad tanto en el espacio
como en el tiempo, durante un plazo
determinado y establecer los principios
de las actuaciones a realizar, atender a
la multifuncionalidad de los espacios
forestales desde los puntos de vista
ecoldgico, econémico y social, e
implementar los principios de la gestiéon
forestal sostenible

BB
% AJUNTAMENT
TORRENT

VIGENCIA

Hasta 2028

(0]3

Plan técnico de gestién forestal
Serra Perenxisa

Supone el primer Plan Técnico de
Gestién Forestal del Paraje, a la luz de
las nuevas técnicas y conocimientosy a
partir de las nuevas necesidades y
demandas que sobre el mismo existen
como consecuencia de su naturaleza de
espacio forestal

H

agina 72 de 205

a 2030

Q

PLANES DE MOVILIDAD

Plan de Ciclomovilidad

Examinar el ecosistema local de
ciclomovilidad y establecer una
estrategia de actuacién basada en un
conjunto de medidas para facilitar y
motivar el uso cotidiano de la bicicleta
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DESCRIPCION

A través de este estudio se analiza la
viabilidad de aquellas zonas
municipales susceptibles de
establecimiento de zonas de bajas
emisiones como fase previa a la
implantacién

implementacién

VIGENCIA

BB
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Hasta su

Plan de Vehiculo Eléctrico

Analizar la introduccién del vehiculo
eléctrico y el estado de la tecnologia
asociada a dicho medio de transporte,
asi como la prevision de su
implementacién y el establecimiento de
una hoja de ruta que permita
desarrollar a nivel municipal este tipo
de movilidad sostenible, de acuerdo
con los objetivos de la Agenda 2030

implementacién

Hasta su

Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS)

Definir las actuaciones para garantizar
una movilidad sostenible y segura para
las personas, configurando un modelo
de transporte mas eficiente,
aumentando la accesibilidad, la calidad
de vida de vida, la salud y la seguridad
de los vecinos

im

sta su
entacion
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PLAN

PLANES DE SERVICIOS
SOCIALES

Contrato programa entre la
Generalitat Valenciana y la
entidad local Ayuntamiento de
Torrent, para la colaboracién y
coordinacién

interadministrativa y financiera
en materia de servicios sociales

‘ " === Fondos Europeos

1

DESCRIPCION

Tiene por objeto concretar los términos
en que se tiene que producir la
colaboracion y coordinacién
interadministrativa y financiera en
materia de servicios sociales, las
caracteristicas de la prestacion y la
financiacion de los servicios, centros y
programas incluidos en este, asi como
establecer los objetivos, las
actuaciones, los indicadores, los
mecanismos de evaluaciéon y la
financiacion, para permitir una mayor
eficacia y eficiencia en la gestién de los
Servicios y programas

BB
% AJUNTAMENT
TORRENT

VIGENCIA

2025-2028

Plan Estratégico de Servicios
Sociales

Establecer un marco estructurado que
de coherencia a la actuacion de los
servicios sociales en la ciudad de
Torrent

| Paging 74 de 205

2023-2026

Plan Municipal de Atencion a
Personas con Discapacidad

El objetivo es optimizar recursos, crear
servicios y dispositivos institucionales
que posibiliten el desarrollo integral y la
mejora cualitativa en la vida de las
personas con discapacidad
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PLAN DESCRIPCION VIGENCIA (0]

La finalidad del Plan es promover el
bienestar de nuestros mayores,
mejorando la calidad de vida, desde un
punto de vista integral, articulando los
factores fisicos, econdémicos,
psicoldgicos y culturales; reducir los
riesgos del envejecimiento y mantener
presentes y activos a los mayores en la
sociedad

2004 hasta nuevo
Plan

Plan Integral de Atencion al
Mayor

Mediante este Plan se pretende
adoptar un conjunto de medidas para
Il Plan Municipal de Prevencién, | prevenir, detectar y tratar el
Deteccién y Tratamiento del | absentismo escolar |
Absentismo Escolar :3) an

2011 gasta nuevo

Es un Plan que permite conocer déficits
de desigualdad entre mujeres vy
hombres en la localidad. Ademas, sirve
como plan estratégico dirigido a
Il Plan Municipal de Igualdad de | instaurar el principio de igualdad entre
PLANES DE IGUALDAD Oportunidades entre Mujeres y | mujeres y hombres con el fin de corregir
Hombres de Torrent el déficit de desigualdad percibido
entre mujeres y hombres e impulsar y
fomentar los cambios culturales y
sociales que persigan la igualdad entre
mujeres y hombres

[%a!orma esPublico Gestionp | Pagina
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PLAN DESCRIPCION VIGENCIA (0]3
El objetivo es promocionar la .
participacién ciudadana de los nifios, il
niflas y adolescentes en la vida —
i ici i i B,
PLANES DE INFANCIA Il Plan de Infancia vy | municipal, impulsando todo tipo de 2023-2026 12

2
o

Adolescencia politicas locales dirigidas a favorecer el
desarrollo de los derechos del nifio, y
dinamizar su participaciéon de una
manera efectiva, activa y real
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6 PROCESOS PARTICIPATIVOS

Torrent contaba con una Agenda Urbana aprobada en septiembre de 2022 y alineada con la Agenda
Urbana Espafiola, disefiada para orientar el desarrollo sostenible del municipio.

No obstante, el impacto de la DANA evidencié la necesidad de adaptar estas estrategias a un nuevo
contexto marcado por una mayor vulnerabilidad climatica y la urgencia de reforzar la resiliencia urbana.

En respuesta, el Ayuntamiento ha impulsado una Agenda Urbana de Reconstruccion, concebida no
solo para reparar dafios, sino para redefinir el modelo urbano y atender las nuevas demandas sociales,
ambientales y econdmicas.

Esta agenda actuard como marco estratégico para planificar las intervenciones necesarias, que se
materializaran en Planes de Actuacion Integrados financiados mediante recursos municipales y
aportaciones autonomicas, estatales y europeas.

En esta nueva fase, la participacion ciudadana vuelve a ocupar un papel central, apoyandose tanto en
el amplio proceso participativo desarrollado en la Agenda Urbana de Torrent como en un modelo de
gobernanza que sitla a la ciudadania en el eje de la toma de decisiones.

Mediante Decreto de Alcaldia 2025/4913, de GRUPO TECNICOTRABAID
fecha 6 de noviembre de 2025, se constituye Agenda Urbana Reconstruccion - PAl Torrent

formalmente un Grupo Técnico de Trabajo

PRESIDENTA

encargado bajo Ia dlreccio'n de Ia Regidora Regidora Delegada del Area de Gobierno de Administracion, |
h ’ Personal, Patrimonio, Desarrollo Econémico, informacion y Mujer
del Area de Desarrollo Econdémico (con ; ‘
competencia delegada en Proyectos = SECRETARIA ASUNTOS
. 3 Jefa de la Unidad Administrativa £ gURoPEDs |
Europeos), de coordinar los trabajos de = de Secretaria P —
elaboracién de la Agenda Urbana de ! : .

EXTERNA
VOCALES

Reconstruccién de Torrent, asi como del Plan
de Actuacion Integrado para concurrir a la
convocatoria especifica dirigida a las
entidades locales especialmente afectadas
por la DANA, categoria en la que se
encuentra el municipio de Torrent.

= Secretario General del Pleno
i »  Secretario General de la Administracion Municipal
i » Interventora General del Ayuntamiento
e Abogada de la Ciudad
= Jefa de Servicio de Movilidad y Desarrollo Econémico
= Jefe de Servicio de Madernizacién Tecnolégica e Informatica

Se han realizado talleres de cardcter politico, técnico-politico y un taller especifico de informacién y
difusién dirigido a la ciudadania, todos ellos coordinados por el Grupo Técnico de Trabajo.

6.1 Proceso participativo de la Agenda Urbana de Torrent

El Ayuntamiento de Torrent impulsé un proceso participativo para recoger aportaciones ciudadanas a
los primeros borradores de la Agenda Urbana, con el objetivo de validar las estrategias municipales,
enriquecer el Plan de Accidn, acompaiiar el despliegue de la Agenda Urbana Local 2030 y sentar las
bases del Consejo Social de Torrent.

Participaron entre 80 y 100 representantes de asociaciones del municipio en tres sesiones tematicas
centradas en medioambiente y territorio, economia y dambito social y cultural, dirigidas
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respectivamente a asociaciones medioambientales y colectivos en riesgo de exclusién; asociaciones
empresariales, poligonos industriales, centros de innovacién, comercio local y empresas; y
asociaciones culturales, deportivas y otros colectivos sociales.

Ademas, se celebré una sesidn especifica para profesionales del urbanismo, mayoritariamente
arquitectos e ingenieros.

Tras estas sesiones sectoriales, se realizaron encuentros de validacién para contrastar los resultados
obtenidos y devolver la informacién a todas las personas participantes.

En estas sesiones se contd con el apoyo del equipo técnico municipal, responsable de liderar cada uno
de los ejes de la estrategia urbana, con el objetivo de explicar el encaje de las propuestas en el borrador
de la Agenda Urbana de Torrent

El listado amplio de proyectos refleja esta relacion entre actuaciones y aportaciones ciudadanas,
recogida de manera mds detallada en el documento Informe Participacion. Plan Piloto de Agenda
Urbana de Torrent.

6.2 Modelo de Gobernanza participativa de la Agenda Urbana de Torrent y su
relacion con el PAl Torrent

El modelo de gobernanza de la Agenda Urbana de Torrent se fundamenta en un enfoque transversal,
holistico e integrado, alineado con la Agenda Urbana Espafiola y orientado a garantizar un desarrollo
urbano sostenible mediante una planificacién coordinada entre dmbitos, actores y niveles de gobierno.

Basada en una gobernanza multinivel que promueve la participacidon ciudadana, la colaboracion
publico-privada y la implicacidn de actores sociales clave desde el inicio de los procesos de decision.

Este marco asegura la coherencia entre los Proyectos Estratégicos del Plan de Accion y permite una
implementacion eficaz del PAI Torrent, al coordinar a todas las dreas municipales implicadas, facilitar
la interlocucion con agentes externos, garantizar decisiones estratégicas integradas y reforzar la
transparencia y legitimidad del proceso.

La gobernanza interna se organiza en tres 6rganos principales:

o el Comité Operativo, responsable de la coordinacion diaria, el seguimiento y la articulacion
transversal de los proyectos;

¢ laJunta de Gobierno Local, que ejerce el liderazgo politico y recibe informes periddicos sobre
la ejecucion;

e el Pleno Municipal, que recibe informacién puntual para su control y fiscalizacién.

Esta estructura combina coordinacién operativa, direccién estratégica y control institucional,
asegurando un sistema sélido y continuo de seguimiento y evaluacion.

La gobernanza externa incorpora la participacidn econdmica, social y ciudadana a través de dos
instrumentos:

e el Consejo Social de la Ciudad, como érgano estable de participacién amplia y multidisciplinar,
e |a Comision de Participacion, integrada por representantes municipales y de asociaciones
vecinales y sectoriales.
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En conjunto, este modelo de gobernanza no solo ordena la estructura organizativa, sino que constituye
la base habilitadora para desplegar el PAI Torrent con criterios de sostenibilidad, coordinacién
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institucional, participacién y una visién estratégica compartida.

6.3 Talleres politicos

Se han realizado diversos talleres formativos y de sensibilizacién dirigidos tanto a los responsables
politicos que integran la estructura de gobernanza del Ayuntamiento como a los distintos servicios
municipales, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para el desarrollo y la gestion eficaz de los

Fondos Europeos.

En estas sesiones se ha trabajado especificamente en el contexto de la reconstruccién tras las
catastrofes naturales, priorizando actuaciones alineadas con el principio de «reconstruir mejor» y con

un enfoque centrado en la Agenda Urbana de Reconstruccidn.

Asimismo, se ha informado detalladamente sobre los requisitos y criterios de las ayudas contempladas
en el convenio con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la elaboracién de dicha Agenda, asi
como sobre la convocatoria especifica de Planes de Actuacion Integrados destinada a las entidades

Fondos Europeos

afectadas por la DANA, promovida por el Ministerio de Hacienda y Funcién Publica.

AGENDA URBANA DE LA RECONSTRUCCION Y LA RESILIENCIA

Reconstruir mejory aumentar  resiliencia para preveniry reducir el impacto de futuros desastres debidos al cambio climético

En el contexto de la reconstruccién en respuesta a las catdstrofes naturales, debe darse prioridad a sctuaciones basadas en el
principio de sreconstruir mejara

Agenda Urbana Reconstruccidn

" de reconst

* Proceso participative
* Aprobacian AURA

fica DANA final 2025)

* Sanda financiera de 5M € a 20M € (resolucitn convocatoria ordinaria ciudades grandes aprox 14,3M €]

* Cofinanciacidn 9%

* Capacidad financiera

* Pravisible no concurrancia competitiva
* COMBICION Agenda Urbana Reconstruccin

de la Agenda Urbana Espanola

onvenio

Subya

cta 126.583,00€

Agcion Local Torrent

+ Agenda Urbana de Reconstruccién. AUR_TORRENT

+ Procesa participativo

I+ identificacion de Indicadores
+ Observatorio de Indicadares urbaros

B
L. i

an de comunicacion
ifusian del proyecta y sacializacion resultadas

+ Formacidny capacitacién
+ Estudiosy proyectos directamente relacionados

e AT

MHFP-FEDER

Senda financiera de 5 M€ 2 20M€
Cafinanciacién 85%

Orden HAC/1498/2024, Comvacatoria especifica para
planes de Actuacién Integrados

CONVOCATORIA EDIL - DANA

Inicio periodo
de elegibilidad
28/10/2024

Fecha tope
presentacion
solicitud
14/02/2026

Inicio periodo de
presentacion de solicitudes
14/11/2025

Reprogramacion
de lasenda
financiera

31/03/2027

MPT

Subvencién directa 114.490.134,79€

Orden  TMD/101/2025. QObras de  reparacién,
restitucién © reconstruccién de infraestructuras,
equipamientos o instalaciones y servicios de
titularidad municipal dafiados por [a DANA

| MHEP-FSUE

Ayuda sagiin gasto slagibls consignado por sl
‘municipio en la Comisian Europes

Fonda Sol daridad UE municipios afectados DANA

ol s 3 ¥
§ | reconstiuceian en as sonas afectadss porls DANA |

MLNTANENTHTORRENT

Objetivo: dar respuesta a la catdstrofe natural

Senda financiera maxima 12M€
Ayuda 95%

1/03/2029
Reprogramacion/
Sobrecertificacion,

31/03/2028
Reprogramacion/
Sobrecertificacion,

IDOM
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CONVOCATORIA EDIL - DANA

AGENDA DE RECONSTRUCCION

¥ Condicién habilitante para la concesién de la
ayuda

Aprobada por el 6rgano competente con
caracter previo a la concesion de la ayuda

Cumplira con los requisitos de participacion,

v

<

6.4 Talleres técnico-politicos

Se han celebrado talleres de trabajo con las concejalias, asi como con los jefes de servicio y el personal
técnico de las dreas municipales de urbanismo, medio ambiente, modernizacion, vivienda, policia y
patrimonio, entre otras, con el fin de avanzar de manera coordinada en la elaboracidn de la Agenda
Urbana de Reconstruccion.

Estos encuentros han permitido trabajar conjuntamente en las distintas fases del proceso, compartir
diagndsticos y contrastar propuestas, ademds de definir las actuaciones y proyectos que cumplen los
criterios de la convocatoria para su inclusidn en el PAl Torrent.

Requisito Descripcion z
[oelmitacn e/ sons Lo Agenda d Recomsrcodn debe. cubiv, a1 ANEXO I AMBITOS DE INTERVENCION
eecprihcs ubkrtapor  menct, la zona gecgriia donci se prevé

i

Infraestructuras y servicios

+ TI0081Infraestructura de transporte urbano limpio
+ TI0082 Material rodante de transporte urbano limplo
+ T10083 Infraestructura para bicicletas

+ TI0084 Digitalizacién del transporte urbano limplo

Oo-zZzm-4z00

invernadero: transporte urbano

propr;vcmnalldad

y

o que soliciten

« TI00127 Otras soclales que a la inclusién social en la comunidad

[saes Yomgsad ejecucion satisfactoria de la parte del FEDER de la operacion y relacionadas directamente con ella).

OXT=2=2

[bescripaion  de 1
[participacién de los
[socios.

garantizar la impk
actores locales en la

30 y ejecucion

6.5 Talleres de Grupo Técnico de Trabajo

Se han celebrado reuniones semanales del Grupo Técnico de Trabajo junto con la asistencia técnica
externa, destinadas al seguimiento de los avances y a la toma de decisiones sobre los préximos pasos,
consultas y necesidades del proceso.

Paralelamente, se han mantenido encuentros especificos con cada uno de los departamentos
municipales para concretar aspectos técnicos, resolver dudas y facilitar el avance coordinado de los
trabajos.

Ademas, el Grupo Técnico de Trabajo y los jefes de servicio de las areas de Urbanismo y Modernizacidn
han mantenido reuniones tanto con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en relacién con la
Agenda Urbana de Reconstruccion, como con el Ministerio de Hacienda, para consultar la elegibilidad
de las actuaciones propuestas para su inclusién en la convocatoria especifica del PAI DANA.

+ TIO085 Digitalizacién del transporte cuando se dedique en parte a la reduccién de emisiones de gases de efecto

« TI00126 Infraestructuras de vivienda (para personas distintas de los migrantes, refugiados y personas bajo proteccion

« TID0172 Financiacién cruzada en el marco del FEDER (apoyo a acciones asimilables a las del FSE+ necesarias para la

dela misma IDOM

n
Q
X
B
Z
<
[l
3
g
Q
o
3
=
g
=
s
w
~
w
Z
[T
I
©
©
fe)

(5]

©
=]
S
©

[o3
151

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 80 de 205

Verificacio: https://torrent.sedelectronica.es/




(55.33) * *

6.6 Jornada Informativa y divulgativa

El miércoles 21 de enero de 2026 tuvo lugar en la casa de la Cultura una jornada informativa y
divulgativa sobre la Agenda Urbana de Reconstruccién de Torrent y el Plan de actuacién Integrado
Torrent.

Desde alcaldia se envian invitaciones a los principales agentes locales mediante correo, se publica en
redes sociales del Ayuntamiento (Facebook, Instragram...), se envia a los mas de 22.000 ciudadanos
suscritos en el canal de Whatsapp del Ayuntamiento, y se colocan carteles en los distintos centros y
edificios publicos.

W= i =resee Beag

Amparo Folgado Tonda
- Alcaldesa
URBANA

= SRREN //
= Me gustaria que nos acompanaras el proximo miércoles 21 de enero, a las 19:00 horas en la
AGENDA URBANA DE Casa de la Cultura, en la Jornada Informativa y Divulgativa sobre la Agenda Urbana de

2 Reconstruccion de Torrent y el Plan de Actuacion Integrado de Torrent, cofinanciado por la Unién
RECONSTRUCCION

Europea.
TORRENT
Con todo mi afecto,
Plan de Actuacién
Integrado Torrent &

T

La Alcaldesa

Jornada Informativa y divulgativa P k* 7( J
Miércoles, 21 de enero de 2026 e R &
19:00h - Casa de la Cultura x
Confirme su asistencia: Punto de encuentro:
Kk alcaldia@torrent.es Calle Sagra, 17
i Dolores Deusa: 606.958.473 (Whatsapp) 21de enero a las 18:50 horas
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Agenda Urbana de Reconstruccié de Torrent

F—4@ Ajuntament de Torrent
17h+ 6

Jornada Informativa - Agenda Urbana de
Reconstruccion de Torrent

~ AGENDA

UREANA

El Ayuntamiento de Torrent organiza una jornada

abierta a toda la ciudadania para explicar el proceso ESPANOLA
de reconstruccion del municipio tras la DANA. &
Esta sesion forma parte del proceso participativo de
la Agenda Urbana y permitiré incorporar las = Torcnt oganiza un oenad e 3 < citadrss per o exgbar o procés de reconstuccid delmumcl derores dfs
aportaciones de vecinos y vecinas, entidades y W v 1 g
actores locales. ’ )
L) 2 .
7 Miércoles, 21 de enero Web_jornada
5 19:00h
®
Casa de la Cultura — SlEE
Jornada informativa - Agenda Urbana de & Publicaciones
s d Torrent ajuntament_torrent
T :
Reconstrucci6 de - shntaient torrent @ ajuntament_torrent 8
Hace 8 minutas Hace 18 haras <
NG " " § ()
L’Ajuntament de Torrent organitza una jornada | i z
oberta a tota la ciutadania per a explicar el procés de ﬁ
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Plan de Actuacién 8
Integrado Torrent =

Mas de sesenta personas, entre asociaciones, empresarios, comerciantes y vecinos de distintos barrios
de Torrent, asistieron a la jornada en la que la Alcaldesa y el Concejal de Urbanismo presentaron el
proceso de reconstruccién iniciado tras la DANA.

Durante el encuentro se expusieron las actuaciones en marcha y las ayudas solicitadas, abriendo el
proceso a la ciudadania para que puedan aportar ideas, necesidades y propuestas a integrar en la
Agenda Urbana de Reconstruccion.

Esta Agenda, concebida no solo para reparar los danos sufridos, sino también para redefinir el modelo
urbano y responder a nuevas demandas sociales, ambientales y econdmicas, se configura como la hoja
de ruta municipal y el marco desde el cual se planificaran los futuros Planes de Actuacién Integrados
financiados con recursos propios, autondmicos, estatales y europeos.
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El Ayuntamiento presenta los cuatro proyectos estratégicos incluidos en el Plan de Actuacién Integrado
Torrent, que suman una inversién de 12,6 millones de euros y que tienen como finalidad proteger a la
poblacién, garantizar servicios bdsicos, reforzar la cohesion social y mejorar la capacidad de respuesta
ante emergencias.

La jornada concluye con un turno de preguntas en el que las personas asistentes plantearon sus
necesidades y consultas, atendidas por los técnicos municipales, el concejal y el secretario del
Ayuntamiento.
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Exposicion publica de la Agenda Urbana de Reconstruccion

0820
Z AJUNTAMENT

" TORRENT

En la web del Ayuntamiento se ha publicado la presentacion completa de la jornada, junto con una
invitacién a la ciudadania para compartir sus opiniones, ideas y aportaciones a través de los enlaces y
el cédigo QR incluidos al final del documento.

Ademds, se ha subido a informacién publica la Agenda Urbana de Reconstruccién, en elaboracién, con
el fin de incorporar todas las contribuciones recibidas.

AGENDA
URBANA M
*RRENT

DE LA RECONSTRUCCION

52 Quejas y Sugerencias | (i Otros idiomas

Servicios Municipales Sede Electronica Ayuntamiento La Ciudad

® Agenda Urbana de Reconstruccion de Torrent amsp

URBANA

ESPANOLA
—

Jornada informativa sobre la Agenda Urbana de Reconstruccion de Torrent

El miércoles 21 de enero, en la Casa de la Cultura, la jornada ivay iva de la Agenda Urbana de Reconstruccion de Torrent,
un encuentro abierto a la ciudadania para explicar el trabajo que estamos realizando y los pasos previstos hacia la recuperacion integral de nuestro
municipio.

Jornada informativa sobre la Agenda Urbana de Reconstruccion de Torrent

El miércoles 21 de enero, en la Casa de la Cultura, celebramos a jornada informativa y divulgativa de la Agenda Urbana de Reconstruccion de Torrent,
un encuentro abierto a la ciudadania para explicar el trabajo que estamos realizando y los pasos previstos hacia la recuperacion integral de nuestro
municipio.
Ya puedes acceder a la presentacién completa de la jornada en la web municipal. En ella encontrards informacion sobre.

* Qué es la Agenda Urbana de Reconstruccion.

» Las lineas de actuacion que Torrent esta desarrollando para avanzar hacia una ciudad més ble y

« Las medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en nuestro municipio.

Consulta la presentacion aqui
Queremos seguir construyendo esta Agenda contigo

Te invitamos a compartir tus opiniones, ideas y aportaciones a través de los enlaces y el cédigo QR que al final de la p: )
Gracias por formar parte del futuro de Torrent. Juntas y juntos, seg nzando en la reconstru 1 del municipio que queremos.

@® Anuncio apertura informacién publica Agenda Urbana Reconstruccién de Torrent

.
B TORRENT

AGENDA URBANA DE
RECONSTRUCCION TORRENT

1By oo e AGENDA
SRR T OFEstANA  DEVVENDA URBANA
IDAURBANA -

H
]
1]

_ AGEND

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 86 de 205

n
Q
X
B
Z
<
[l
3
g
Q
o
3
=
g
=
s
w
~
w
Z
[T
I
©
©
fe)

(5]

©
=]
S
©

[o3
151

Verificacio: https://torrent.sedelectronica.es/

i

.'ﬁi*
=



(65.85 *

; y . ; —— 8%
Bl circoczcer spdc @iz | * = Fondos Europeos s AUNTMENT

" TORRENT

Segun el Decreto 307/2026 del 23 de enero se abre un proceso de informacion publica y participacién
ciudadana en la Agenda urbana de reconstruccion y el Plan de Actuaciéon Integrado de Torrent, por un
plazo de diez dias al efecto de que los diferentes agentes sociales a través de movimientos vecinales,
asociaciones, comunidad educativa, y cualquier ciudadano pueda participar realizando aportaciones y
sugerencias.

https://torrent.es/agenda-urbana-de-reconstruccion/

C & httpsy//torrentes/va/

R Version Accesible | (2 Queixes i suggeriments | & Otros idiomas

AJUNTAMENT i i P A o
TORRENT Serveis municipals Seu Electronica Ajuntament La Ciutat

o I 3 -
% i’ {“\ \." g “A‘
Tramits Cita Prévia Cenificat Firma Electronica Ajudes Observatori de

Administratius dempadronament Subvencions Torrent

Destacats

AGENDA
URBANA
TZ$RRENT

DE LA RECONSTRUCCION

AGENDA

URBANA EVALUACION DE DANOS
frzrr) DANA

SUBASTAS
TRIBUTARIAS

gl

Web Ayto

6.6.2 Resultados de la encuesta
Un total de 17 personas accedieron a la encuesta y se registraron 11 aportaciones.

Se han incorporado las aportaciones recibidas, atendiendo a los criterios establecidos en la
convocatoria del Plan de Actuacidn Integrado de Torrent y a los que regiran la futura actualizacién del
Plan de Accion Local de la Agenda Urbana de Torrent.

6.6.3 Difusion en distintos medios

Se difunde en redes sociales (Facebook e Instagram), en infotorrent y se envia a los medios la jornada
informativa divulgativa.
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Amparo Folgado Tonda est3 en Torrent, Valencia.
0h-@

Esta tarde hemos compartido con vecinos y colectivos los grandes proyectos de la Agenda Urbana

de Reconstruccién de #Torrent ! [fj. Tras Ia DANA aprendimos que no basta con reparar: hay que

reconstruir mejor .. J

Hablamos de seguridad, agua, vivienda, tecnologia y prevencién (4 ¥ %. con un Plan de

Actuacion Integrado de 12,6 M€ para proteger 3 las personas y preparar nuestra ciudad ante

futuros riesgos . Planificacion, rigor y participacién para construir un Torrent mas fuerte, justo y

resiliente

JU

TORRENT

S\ INFOTORRENT Noticias Multimedia BIM

Urbanismo, Alcaldia, Ayuntamiento de Torrent, DANA, Gestion Ciudad, Gestion Cludad, Urbanismo, Urbanismo

El ayuntamiento presenta a la ciudadania los grandes proyectos de la
Agenda Urbana de Reconstruccion para construir una ciudad mas

infotorrent

-
= Fondos Europeos

f\ Ajuntament de Torrent
( >
&Y 2min-o

£l ayuntamiento presenta a la ciudadania los grandes proyectos de 2 Agenda Urbana de
Reconstruccion para construir una ciudad mas segura y preparada

Torrent avanza hacia una reconstruccién con la Agends Urbana de Reconstruccién y un Plan de
Actuacién Integrado de 12,6 millones de eurcs cofinanciado por Iz Unidn Europea
Ms info: https//acortarlink/AzLO4t

L'ajuntament presenta a la ciutadania els grans projectes de I'Agenda Urbana de Reconstruccié
per a construir una ciutat més segura i preparada

Torrent avanga cap a una reconstruccid amb I'Agenda Urbana de Reconstrucci6 i un Pla
d'Actuacié Integrat de 12,6 milions d'euros cofinangat per la Unié Europea

Més info: https//acortarlink/AzLO4t
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Ajuntament de Torrent

€ Volem continuar construint esta Agenda amb tu,
perqué la teus opinid compta | ajuda a definir el

Comparteix les teves idees, propostes |
aportacions aci: https:/facortar link/7FQV14

& *
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= Fondos Europeos

Publicaciones

AGENDA URBANA DE
RECONSTRUCCION
TORRENT

Plan de Actuacién
Integrado Torrent

Q

e of. a7

5 Ajuntament de Torrent
44 Ya puedes acceder a la presentacidn completa
mnada de la Agenda Urbana de

iccidn, cofinanciads por ks Unidn Europes
Men la web municipal

En ella encontrarés informacion clave sobre:

1l Qué es la Agenda Urbana de Reconstruccion de
Torrent

Las lineas de actuacion que Torent st
desarrollando para avanzar hacia una cludad més
sostenible, resiliente y cohesionas

Las medidas orlentadas a mejorar la calidad de
vida de todas las personas que viven en nuestio
municipio

Cor
es/agen:

ta la presentacion aqui: hittps
-urbana-de-reconstruccion/

torrent

Accede directamente a los proyectos y al plan de
actuacion: hitps:iftorrent.es/wp-

26/01
Urbana-Reconstruccion-y-Plan-de-Actuacion
Integrado-Torrent pdf

Queremos seguir construyendo esta Agenda

——

L ]

o0
Q P
-

Ajuntament de Torrent

€l ayuntamiento presenta a la ciudadania los
grandes proyectos de la Agenda Urbana de
Reconstruccion para construir una cluded... Ve

AJUNTAMEN

T

TORRENT

Q @191
sjuntament torrent Bl siuntament torrent B . e la Cultura
AGENDA URRANA DE Jomada iformativa - Agenda Urbana de
RECONSTRUCCION 5 de Torrent
TORRENT

Plan de Actuacién -~
Integrado Torrent

IRRENT

AGENDA URBANA DE
RECONSTRUCCION
TORRENT

p——
5 s grande

Plan de Actuacién
Integrado Torrent

Jornada Informativa y divulgativa
Miércoles, 21 de enero de 2026
19:00h - Casa de la Cultura

< Ajuntament de Torrent

Q

5 Ajuntament de Torrent
£ ayuntamiento presenta a la ciudadania los
grandes proyectos de la Agenda Urbana de
Reconstruccién para construir una ciudad mas
segura y pr

Torrent avanza hacia una feconstruccién con la
Agenda Urbana de Reconstruccion y un Plan de
Actuacién Integrado de 12,6 millones de euros
cofinanciado por la Unidn Europea

Mis info: hitpsacortarlink/AzLO4t
Lajuntament presenta a la ciutadania els grans

projectes de [Agenda Urbana de Reconstruccio per a
construir una ciutat més sequra i preparada

Torrent avanca cap a una reconstruccié amb
fAgenda Urbana de Reconstruccid | un Pla
dActuacid Integrat de 12,6 milions d'euros
cofinangat per la Unid Europea

Més info: https:#acortar link/AzLO4

AGENDA URBANA DE
RECONSTRUCCION
TORRENT

Plan de Actuacién
Integrado Torrent

—
-

ona
angre
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Noticias publicadas en distintos medios sobre la jornada y los proyectos del PAl Torrent.

s L'Horta

Torrent pone sobre la mesa cuatro obras “escudo” para .
minimizar futuras danas Las cuatro obras decisivas en

Torrent para luchar contra otra
dana

El Ayuntamiento presenta los proyectos presentados para consequir
fondos europeos

® ent quiere que fa proxima lluvia torrencial no vuelva a pillarle con los
debares 3 medio hacer, Ese es 6 mensaje que of Ayuntamiento trasiadé

© 1 vecnony cotuctives en s jomac cetebraan

Q 2o delacuiun

\de presents los grandes pre

2 de by of Plan de Actuacién Integrado (PAT)
con el que opts & la convocstoris EDIL Reconstruccién DANA.
cofinanciads con fondes europeos FEDER.

0 de Ia estrategia hay cuntro actuaciones pensadas pars

Levante

El Ayuntamiento de Torrent celebrd este miércoles una jornada
informativa dirigida a la ciudadania y a los colectivos vecinales para
explicar el proceso de la Agenda Urbana de Reconstruccién de Torrent y
los proyectos estratégicos presentados al Plan de Actuacion Integrado
(PAD dela EDIL Reconstr on DANA, enel
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La Agenda Urbana de Reconstruccion de Torrent constituye el marco

Las Provincias

! PORTAL DE TRANSPARENCIA

~ AGENDA
URBANA

ESPAROLA
am—

P
B =
— GENDA
N RBANA
® T:"“RRENT

K5
DE LA RECONSTRUCCION

I
i

P~
il

,Jv

Funcionss de ko Organos ntervinientes on fa DANA ¥

e
Datos econdmicos DANA v - & s .

S Ayuntamiento Torrent
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CMIDENERETA] DN ESTASKTRINUME MR, oAy Torrent adquiere la parcela del depésito de agua potable del
Vedat tras veinte afios de tramites

Home > Comunidad Valenciana » Foblacic i

El consistorio ocupaba los terrenos privados desde 2003 con la promesa de una permuta o expropiacién que nunca se

Torrent blinda el Parc Central contra scas de conretrhastashors
inundaciones con la compra de nuevos
terrenos para el tanque de tormentas

El Ay ) aprt 3 adquisicion de 6.430 metros

2,3Y 4 DE FEBRERO

'15% ADICIONAL

N UNA ORAN SELECCION DE MARCAS

& eLecrropomesTicos N\
BaBylisy s totke |
\ tourus Haier |

\.  Whidgool

g

ricipal en el Vedat de Torent./ AT,

Violeta Peraita

Toment  Actualizada 02 DIC 2025 1628

<

smartdoys
Tk A

La junta de gobiemo local del jento de Torrent ha la

para i la situacién de las parcelas 6 y ComMPRAR ok ugiie
7 del Poligono 60, de 5.787 m?y 2.909 m?, respectivamente, en £l Vedat,

ey mareas sercparies

donde se encuentra ubicado desde 2003 el depésito municipal de agua
potable, una infraestructura estratégica para el abastecimiento de la

ciudad.

El acuerdo da por desistido el procedimiento de expropiacién forzosa Contenido para ti

iniciado hace mas de dos décadas, y establece Ia adquisicién onerosa P

directa, mediante compraventa y mutuo acuerdo de ambas parcelas. Esta Los municipios donde mds. 1
1 Gk £ , viento ests haciendo este

decisién permitira cerrar definitivamente un expediente que permanecia  saoado e —
inconcluso desde hace més de veinte afios y garantizar que el 31012028

Torrent agua potable

HOJONOX - X X-Xe)

K1 Compartir en Facebook X  Compartir en Twitter

TORRENT (12/01/2026) - El Ayuntamiento de Torrent ha dado un paso definitivo en su estrategia de

on civil y La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la compra directa
de dos parcelas & que itiran la 6n del futuro tanque de tormentas del Parc
Central, una infraestructura vital para erradicar los problemas histéricos de inundaciones en la zona.

La alcaldesa, Amparo Folgado, junto al concejal de Urbanismo, José Gozalvo, ha visitado los terrenos
donde se ubicard esta zona de laminacion de aguas pluviales. «No se trata solo de comprar suelo, sino de
planificar ciudad y anticipamos a los pi i , ha subi do la primera edil durante la
visita.

Poblaciones de Valencia

e — — - s

INFOTORRENT

Desde del Gabinete de Comunicacion del Ayuntamiento de Torrent se publica nota de prensa para
emitir a diferentes medios sobre la celebracién de una jornada informativa y divulgativa dirigida a la
ciudadania y a los colectivos vecinales para explicar el proceso de elaboracién de la Agenda Urbana de
Reconstruccion de Torrent y los proyectos estratégicos presentados al Plan de Actuacién Integrado (PAI)
de la convocatoria EDIL Reconstruccion DANA, enmarcada en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y destinada a Entidades Locales.

La jornada celebrada el 21 de enero en la Casa de la Cultura ha permitido a la ciudadania conocer los
proyectos de reconstruccién, plantear dudas y aportar propuestas, reforzando el compromiso del
Ayuntamiento de Torrent con la transparencia y la participacion.
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Durante el encuentro se destaca la importancia de implicar a la poblacién no solo como destinataria
de las actuaciones, sino como agente activo en la construccion de una cultura de prevencién y

resiliencia.

Ademas, el Ayuntamiento ha reforzado el caracter participativo de la Agenda Urbana de
Reconstruccién habilitando un formulario para que la poblacién, asociaciones y colectivos puedan
enviar sus aportaciones, propuestas y sugerencias.

https://forms.office.com/e/3RfKIQbWim

Gommo + wa™=_ Fondos Europeos
%ﬁi ey ‘ 5 Fons Europeus

AGENDA URBANA DE RECONSTRUCCION

APORTACION CIUDADANA TORRENT

https://forms.office.com/e/3RfKIQbWjm?origin=IprLink

La Reconstruccion de Torrent es un proyecto de la ciudadania. Por eso, queremos contar
con la participacion de residentes, asociaciones, entidades y agentes locales. Vuestras
ideas, necesidades y propuestas seran esenciales para construir juntos la Agenda
Urbana de Reconstruccion y dar forma al futuro de nuestra ciudad.

1. Siquieres puedes hacer alguna aportacion, propuesta y/o sugerencia en el
siguiente recuadro:

BAE \UNTAMENT
TORRENT

s
¥4 Auntament de Torent

romocionar sitio web

IDOM

cks.com/photos/josocdetortent/albums

# pjuntament de Torrent

3

b+ ¥a puedes acceder a 1a prsentacion completa de |a Jomnada de 13 Agenda Urban de
Reconstruccin. cofinanciada por la Unién Eutopea Rgen 1a web municipal

En efla encontrarés informacién clave sobre

e 8 108 proyectos y

niyendo esta Agenda

1 cuenta y ayuda a

ideas, propuestas y aportaciones aqu https://acortar ine/TFQVIA

i a a presentacid completa de |a Jomacia de [Agenda Urbana de Reconstruccie
1a Unid Europea g, n la web municipal.
n el trobards informacio clau sobre:

Consulta la n

Accedei directament als projectes  al pla d actuaci: hitps/ftorrent es/../Presentacion
Agenda-Urbana

ontinuar construint esta Agenda amb T, perqué 13 tews opinid compts | 3uda a definir
el futur de Toment.

Comparteix les teves idees, propostes i aportacions ac htps//acortar ink/TFQVI4

facebook
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